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Nome attività Durata

1 1 1 TRATTA SARONNO-COMO OPERE SOSTITUTIVE PL KM 31+267 NEI COMUNI DI
CADORAGO E LOMAZZO (Sottopasso Ciclopedonale via Braghe)

275 g

2 2 1.1 Allestimento Area Logistica di Cantiere ed eventuale esecuzione BOB (Recinzione, Piste, Accessi ,
Baraccamenti Ecc,)

15 g

3 3 1.2 FASE 1:  Verifica e Spostamento Sottoservizi Interferenti 60 g

4 4 1.3 Realizzazione blocchi di fondazione nuovi pali TE (2 notti)  e maturazione getto 30 g

5 5 1.4 FASE 2: Realizzazione Micropali 46 g

6 6 1.4.1 Vicinanza Linea Ferroviaria -  Lavori da concordare con FNM e Polizia Locale 30 g

7 7 1.4.1.1 Realizzazione berlinese N°1 + Berlinese N°2  + Berlinese N°3 (lavoro notturno) 10 g

8 8 1.4.1.2 Restringimento carreggiata SP30 e realizzazione berlinese N°4 + Berlinese N°5  +
Berlinese N°6 (lavoro notturno)

12 g

9 9 1.4.2 Vicinanza SP 30 -  Lavori da concordare con Polizia Locale 16 g

10 10 1.4.2.1 Restringimento carreggiata SP30 e realizzazione berlinese N°12 + Berlinese N°13  +
Berlinese N°14  (lavoro notturno)

12 g

11 11 1.5 FASE 3: Attività Rampa Lato Ovest 62 g

12 12 1.5.1 Realizzazione Scavi propedeutici per Rampa Ciclabile 15 g

13 13 1.5.2 Realizzazione Berlinese ed approfondimento Vasca 9 g

14 14 1.5.3 Realizzazione Vasca Prima Pioggia e predisposizione rete Smaltimento Acque 20 g

15 15 1.6 FASE 4: Varo Conci Prefabbricati sotto sede FNM 12 g

16 16 1.6.1 Interferenza con Linea Ferroviaria -  Lavori da concordare con FNM 0 g

17 17 1.6.2 Assemblaggio Conci Prefabbricati 2 g

18 18 1.6.3 Interruzione TE (taglio cavo esistente - lavorazione notturna) 1 g

19 19 1.6.4 Taglio dei binari e rimozione degli stessi per l'area interessata dagli scavi - Rimozione del
ballast - Scavo sino alla quota di imposta del sottopasso scatolare;

1 g

20 20 1.6.5 Demolizione berlinese di micropali (berlinese 2) per varo manufatto; 1 g

21 21 1.6.6 Preparazione del piano di posa e varo mediante autogru dei gruppi di scatolari preassemblati 1 g

22 22 1.6.7 Riempimento a tergo degli scatolari con misto cementato - Posizionamento dei nuovi binari e
rincalzo del ballast

1 g

23 23 1.6.8 Realizzazione due micropali per tiranti TE (lavorazione notturna) 1 g

24 24 1.6.9 Posa e attrezzaggio nuovi pali T.E. e tiranti a terra (lavorazione notturna) 3 g

25 25 1.6.10 Posa in opera cavo TE su nuovi pali (lavorazione notturna) 1 g

26 26 1.6.11 Riapertura linea ferroviaria 0 g

27 27 1.7 FASE 5: Realizzazione Micropali propedeutici risoluzione interferenza 15 g

28 28 1.7.1 Smantellamento vecchi pali TE in orario notturno 1 g

29 29 1.7.2 Interferenza SP 30 -  Lavori da concordare con Polizia Locale 14 g

30 30 1.7.2.1 Realizzazione berlinese dalla N°7 alla N°11 10 g

31 31 1.8 FASE 6: Realizzazione Sifone e Deviazione rete Fognaria 35 g

32 32 1.8.1 Interferenza SP 30 -  Lavori da concordare con Polizia Locale 35 g

33 33 1.8.1.1 Scavo e Deviazione rete Fognaria in Sifone - Ritombamento Scavi 25 g

34 34 1.9 FASE 7: Varo Conci Prefabbricati sotto sede SP30 7 g

35 35 1.9.1 Assemblaggio Conci Prefabbricati 4 g

36 36 1.9.2 Attività Prodedeutica di Taglio e Rimozione Pavimentazione, Varo, mediante autogrù, dei Conci
Prefabbricati Ripristino SP30

1 g

37 37 1.10 FASE 8: Ricollocamento Sottoservizi in Sede Definitiva 30 g

38 38 1.11 FASE 8: Attività Rampa Lato Est 56 g

39 39 1.11.1 Realizzazione Scavi propedeutici per Rampa Ciclabile 15 g

40 40 1.11.2 Realizzazione Rampa, Parcheggio Enel e rete smaltimento Acque 25 g

41 41 1.12 FASE 8: Completamento e Finiture con riapertura al Traffico di via Braghe 15 g

42 42 1.12.1 FASE 8: Completamento e Finiture con riapertura al Traffico di via Braghe 15 g

TRATTA SARONNO-COMO OPERE SOSTITUTIVE PL KM 31+267 NEI COMUNI DI CADORAGO E LOMAZZO (Sottopasso Ciclopedonale via Braghe)

Allestimento Area Logistica di Cantiere ed eventuale esecuzione BOB (Recinzione, Piste, Accessi , Baraccamenti Ecc,)

FASE 1:  Verifica e Spostamento Sottoservizi Interferenti

Realizzazione blocchi di fondazione nuovi pali TE (2 notti)  e maturazione getto

FASE 2: Realizzazione Micropali

Vicinanza Linea Ferroviaria -  Lavori da concordare con FNM e Polizia Locale

Realizzazione berlinese N°1 + Berlinese N°2  + Berlinese N°3 (lavoro notturno)

Restringimento carreggiata SP30 e realizzazione berlinese N°4 + Berlinese N°5  + Berlinese N°6 (lavoro notturno)

Vicinanza SP 30 -  Lavori da concordare con Polizia Locale

Restringimento carreggiata SP30 e realizzazione berlinese N°12 + Berlinese N°13  + Berlinese N°14  (lavoro notturno)

FASE 3: Attività Rampa Lato Ovest

Realizzazione Scavi propedeutici per Rampa Ciclabile

Realizzazione Berlinese ed approfondimento Vasca

Realizzazione Vasca Prima Pioggia e predisposizione rete Smaltimento Acque

FASE 4: Varo Conci Prefabbricati sotto sede FNM

13/09

Assemblaggio Conci Prefabbricati

Interruzione TE (taglio cavo esistente - lavorazione notturna)

Taglio dei binari e rimozione degli stessi per l'area interessata dagli scavi - Rimozione del ballast - Scavo sino alla quota di imposta del sottopasso scatolare;

Demolizione berlinese di micropali (berlinese 2) per varo manufatto;

Preparazione del piano di posa e varo mediante autogru dei gruppi di scatolari preassemblati

Riempimento a tergo degli scatolari con misto cementato - Posizionamento dei nuovi binari e rincalzo del ballast

Realizzazione due micropali per tiranti TE (lavorazione notturna)

Posa e attrezzaggio nuovi pali T.E. e tiranti a terra (lavorazione notturna)

Posa in opera cavo TE su nuovi pali (lavorazione notturna)

25/09

FASE 5: Realizzazione Micropali propedeutici risoluzione interferenza

Smantellamento vecchi pali TE in orario notturno

Interferenza SP 30 -  Lavori da concordare con Polizia Locale

Realizzazione berlinese dalla N°7 alla N°11

FASE 6: Realizzazione Sifone e Deviazione rete Fognaria

Interferenza SP 30 -  Lavori da concordare con Polizia Locale

Scavo e Deviazione rete Fognaria in Sifone - Ritombamento Scavi

FASE 7: Varo Conci Prefabbricati sotto sede SP30

Assemblaggio Conci Prefabbricati

Attività Prodedeutica di Taglio e Rimozione Pavimentazione, Varo, mediante autogrù, dei Conci Prefabbricati Ripristino SP30

FASE 8: Ricollocamento Sottoservizi in Sede Definitiva

FASE 8: Attività Rampa Lato Est

Realizzazione Scavi propedeutici per Rampa Ciclabile

Realizzazione Rampa, Parcheggio Enel e rete smaltimento Acque

FASE 8: Completamento e Finiture con riapertura al Traffico di via Braghe

FASE 8: Completamento e Finiture con riapertura al Traffico di via Braghe
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