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Nome attività Durata

1 1 1 TRATTA SARONNO-COMO OPERE SOSTITUTIVE PL KM 31+267 NEI COMUNI DI
CADORAGO E LOMAZZO OPERA B: Sovrappasso Pedonale

225 g

2 2 1.1 Allestimento Area Logistica di Cantiere (eventuale rilascio B.O.B., Recinzione, Piste, Accessi ,
Baraccamenti, ecc,)

30 g

3 3 1.2 FASE 1:  Verifica e Spostamento Sottoservizi Interferenti 60 g

4 4 1.3 Demolizione Opere interferenti ( Recinzioni , Muri, Corpi di Fabbrica ecc.. Ecc.), Spianamento
Terreno

10 g

5 5 1.4 Rilievi in campo e Tracciamento delle Opere 5 g

6 6 1.5 Preparazione della carpenteria metallica 90 g

7 7 1.6 FASE 01: Lavori interferenti con Viabilità Locale 96 g

8 8 1.6.1 Deviazione Viabilità Locale Via Alla Fonte 5 g

9 9 1.6.2 Esecuzione micropali e scavi 20 g

10 10 1.6.3 Realizzazione Opere in c.a 40 g

11 11 1.6.4 Sistemazione definitiva via alla Fonte 5 g

12 12 1.7 FASE 02: Lavori interferenti con FNM 47 g

13 13 1.7.1 Trasporto in cantiere ed assemblaggio della Carpenteria Metallica (saldatura, imbullonature) 30 g

14 14 1.7.2 Interruzione Linea Ferroviaria da Concordare con FNM - Lavori da eseguirsi in ORARIO
NOTTURNO

14 g

15 15 1.7.3 Varo mediante autogrù Carpenteria passerella di scavalco 1 g

16 16 1.7.4 Montaggio Lamiere 2 g

17 17 1.7.5 Getto Impalcato Passerella 2 g

18 18 1.7.6 Installazione Scale e Struttura Ascensori 25 g

19 19 1.7.7 Installazione Parapetti Passerella 4 g

20 20 1.8 FASE 03:  Lavori NON interferenti con FNM 22 g

21 21 1.8.1 Lavori di Finitura Passerella 15 g

22 22 1.8.2 Installazione Ascensori, Finiture Scale 15 g

23 23 1.8.3 Finitura spazi esterni (percorso pedonale e recinzioni) 15 g

24 24 1.8.4 Rimozione Cantiere ed Apertura al Pubblico 5 g
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Allestimento Area Logistica di Cantiere (eventuale rilascio B.O.B., Recinzione, Piste, Accessi , Baraccamenti, ecc,)

FASE 1:  Verifica e Spostamento Sottoservizi Interferenti

Demolizione Opere interferenti ( Recinzioni , Muri, Corpi di Fabbrica ecc.. Ecc.), Spianamento Terreno

Rilievi in campo e Tracciamento delle Opere

Preparazione della carpenteria metallica

FASE 01: Lavori interferenti con Viabilità Locale

Deviazione Viabilità Locale Via Alla Fonte

Esecuzione micropali e scavi

Realizzazione Opere in c.a

Sistemazione definitiva via alla Fonte

FASE 02: Lavori interferenti con FNM

Trasporto in cantiere ed assemblaggio della Carpenteria Metallica (saldatura, imbullonature)

Interruzione Linea Ferroviaria da Concordare con FNM - Lavori da eseguirsi in ORARIO NOTTURNO

Varo mediante autogrù Carpenteria passerella di scavalco

Montaggio Lamiere

Getto Impalcato Passerella

Installazione Scale e Struttura Ascensori

Installazione Parapetti Passerella

FASE 03:  Lavori NON interferenti con FNM

Lavori di Finitura Passerella

Installazione Ascensori, Finiture Scale

Finitura spazi esterni (percorso pedonale e recinzioni)

Rimozione Cantiere ed Apertura al Pubblico
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