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Nome attivita

OPERE COMPLEMENTARI PER LA CHIUSURA DEL P.L. DI VIA TRIESTE IN COMUNE DI ERBA
Attivita propedeutiche all'avvio dei lavori (Risoluzione interferenze, allestimento campo base, cantierizzazione)
LOTTO 1 - NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA SU VIA MILANO (S.P. n. 41)

Accantieramento e realizzazione deviazioni provvisorie

Completamento delle recinzioni di cantiere ad est e ovest di Via Milano

Demolizioni varie e rimozione arbusti ed alberi (recinzioni, muretti, cordoli, ..)

Realizzazione opere d'arte provvisorie e scavi

Realizzazione opere d'arte lato est

Realizzazione opere d'arte lato ovest

Costituzione rilevati stradali

Realizzazione impianti raccolta acque e predisposizioni impianto elettrico

Realizzazione pacchetto pavimentazione

Realizzazione opere complementari

Smobilizzo cantiere

Collaudo opere Lotto 1, messa in servizio rotatoria e ordinanza chiusura passaggio a livello Via Trieste
LOTTO 2 - CHIUSURA PL VIA TRIESTE e SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA SU VIA TRIESTE E VIA DEL
LAVORO

Accantieramenti

Demolizioni di opere infrastrutturali

Fresatura Pavimentazioni carrabili

Scavi

Realizzazione Pavimentazioni stradali

Realizzazione Itinerari pedonali e cordonature

Sistemazioni a verde di aree di competenza stradale

Rete illuminazione pubblica

Messa in quota e sostituzione chiusini, griglie e caditoie

Segnaletica orizzontale

Segnaletica verticale

Dispositivi di ritenuta

Muretti di recinzione

Pulizia e sgombro area di cantiere

Durata
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