



- FASE 6**
- RIPRISTINO CIRCOLAZIONE SU BINARIO PARI NELLE MORE ATTIVAZIONE ACC-M PER CONSENTIRE POSSIBILITA' DI INCROCIARE A CITTIGLIO
 - ADEGUAMENTO FUTURO DEVIATOID 1 PER ISTRADAMENTO DESTRO (ADEGUAMENTO CIRCUITI DI CONTROLLO)
 - UTILIZZO FUTURA COMUNICAZIONE D4/D6 COME DEVIATOID SEMPLICE DI ATTUALMENTE PRESENTE (D6 IMMOBILIZZATO ROVESCIO PREVEDENDO CONTROLLO CUMULATO SU D4)
 - SPOSTAMENTO ROT E PPL DA BINARIO DISPARI A BINARIO PARI
 - SPOSTAMENTO SEGNALI 117/0117 - 0119/116 - 119/0116 A DESTRA SU FUTURO BINARIO PARI NELLO SPOSTAMENTO VANDI CONSIDERATE ANCHE LE BDE SCMT E, PER IL SOLO SEGNALE 119, L'ENCODER CON RELATIVA CASSETTA ENCODER.
 - SPOSTAMENTO, DA FUTURO BINARIO DISPARI A FUTURO BINARIO PARI, PUNTI INFORMATIVI FISSI a1V19 - PR116 - PR-B - a2V19 - L1 - RF - PRF



- FASE FINALE (ACEI)**



Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile



COPIA
PROGETTORE

DATA
11/11

DATA
11/11

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE


PROGETTO
AUTORE

PROGETTO
AUTORE


LINEA MILANO - VARESE - LAVENO
RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO
Progetto Definitivo

ELABORATI GRAFICI
SEGNALAMENTO
Piani schematici di fase tav. 4 di 4


Rev.	Data	Descrizione	Autore	Correttore
3	-	-	-	-
2	-	-	-	-
1	-	-	-	-
0	Nov. 2022	PRIMA EMISSIONE	-	-




Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP




Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP




Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP




Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP




Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP



Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP



Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP



Progettista
FERROVIENORD
FNM GROUP

FILE: F1100407-4200C-02_P1.kiv.dwg
TAV. 4.2.00 (m=100)