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1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Nell’ambito del piu ampio intervento di adeguamento del piazzale 1S dell’ASCV di Edolo, in
conseguenza delle modifiche di PRG necessarie per la realizzazione dei nuovi binari atti al
rifornimento dei treni ad idrogeno, si rende necessaria una prima fase funzionale preliminare,
denominata Fase 1, che rappresenta un intervento di minima atto a permettere il rifornimento

dei treni ad idrogeno presso la relativa banchina di servizio.
Il presente documento ha lo scopo di:
e evidenziare le caratteriste tecnico-realizzative degli interventi;
e fornire gli elementi necessari al loro dimensionamento;
e evidenziare i limiti di fornitura delle attivita oggetto della presente sezione progettuale.

Per le prescrizioni di riferimento si rimanda al documento “Prescrizioni Tecniche Impianti di

Segnalamento”.

2. SIGLE E ABBREVIAZIONI

Acronimo Descrizione

ACC Apparato Centrale Computerizzato

ACCM Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione

ACEI Apparato Centrale Elettrico ad Itinerari
Apparato di Stazione con Calcolatore Vitale. Sigla interna dell’azienda

ASCV di segnalamento ALSTOM TRANSPORT che identifica I’ Apparato
Centrale Computerizzato

BA Blocco Automatico

BAcc Blocco Automatico a Correnti Codificate

BAcf eRSC Blocco Automatico a Correnti Fisse con emulazione RSC

BCA Blocco Conta Assi

BM Banco di Manovra

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

CENELEC Comité européen de normalisation en électronique et en

CCL (fontrollolCentraIizzato Linee

CdB Circuito di Binario

CTC Controllo Traffico Centralizzato

DC Dirigente Centrale

DCO Dirigente Centrale Operativo

DM Dirigente Movimento

DOTE Dirigente Operativo Trazione Elettrica
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Acronimo Descrizione
DVvC Dispositivo Vitale di Conferma
EDCO Esclusione DCO
ERTMS European Railway Traffic Management System
FA Fabbricato
FD — Fde Ferma Deviatoio
FO Fibre Ottiche
FS Fuori Servizio
FT Fabbricato Tecnologico
FVv Fabbricato Viaggiatori
GA Gestori d’Area
GEA Gestore Elettronico Apparati
GSM-R Global System for Mobile - Railway
HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning
laP Informazioni al Pubblico
IC Interconnessione
IMT Inseguimento Marcia Treno
INFILL Caodice al binario per anticipare aspetto di via libera del segnale a valle
IS Impianti Segnalamento
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISTTM Istradamento Virtuale (TM)
Js Interruttore a scatto
LCD Liquid Cristal Display
LED Light Emitting Diode
LFM Luce e Forza Motrice
L.T. Libero Transito
LS Linea Storica
MET Manovre Elettriche in Traversa per deviatoi
MD Manovra Deviatoio
MD Manovra Deviatoio
MdO Mezzi d’Opera
MESP Manovra Elettrica Sul Posto. Dispositivo utilizzato per manovrare
MTBF Mean Time BetWeen Failures .
MT/BT Media Tensione/Bassa Tensione
MTR Misurazione Temperatura Rotaie
PaD Stato Operativo ACCM “Presenziato a Distanza”
PsP Stato Operativo ACCM “Presenziato sul Posto”
PBA Posto di Blocco Automatico
PC Posto di Comunicazione
PCM Posto Centrale ACCM
PCS Posto Centrale SCC (Posto Centrale Satellite)
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Acronimo Descrizione
PdR Punto di Rilevamento Temperatura Boccole
PdS Posto di Servizio
Pl Punti Informativi
PJ1 Posto di Interconnessione AV (Lato AV)
PJ2 Posto di Interconnessione AV (Lato Linea Storica)
PL Passaggio a Livello
PLL Passaggio a Livello di Linea
PM Posto Movimento
POM Postazione Operatore Movimento ubicata al Posto Centrale
POM-E Postazione Operatore Movimento di Emergenza ubicata nel posto
POM-R Postazione Operatore Movimento Remotizzata presso il posto periferico
POMAN Postazione Operatore Manutenzione
PP/ PPF Posto Periferico / Posto Periferico Fisso (generico)
PP/ACC Posto Periferico ACCM costituito da un ACC interfacciato direttamente
PP/ACEI Posto periferico ACCM costituito da un ACEI interfacciato al PCM
PP/SPP Postlo Periferico Stazione Porta Permanente
PP/SPP-ACC Posto Periferico ACCM Stazione Porta Permanente di tipo ACC
PP/SPP-ACEI Posto Periferico ACCM Stazione Porta Permanente di tipo ACEI
PPM Posto Periferico Multistazione
PPT Posto Periferico Tecnologico
PRG Piano Regolatore Generale
PTE Portale Trazione Elettrica
PVB Posto Verifica Boccole
PVS Protocollo Vitale Standard
QL Quadro Luminoso
QLV/TO Quadro Luminoso vitale/Terminale Operatore
QS Quadro Sinottico
RAM Reliability Availability Maintainability
RCE Registratore Cronologico degli Eventi
RED Riscaldamento Elettrico Deviatoi
RFI Rete Ferroviaria Italiana
Rfm Rivelatore fine manovra
RIU-M Radio Infill Unit Multistazione
RI Chiave di Rallentamento
RSC Ripetizione Segnali Continua
RTB Rilevatore Temperatura Boccole
RTF Rilevatore Ruota Frenata
SCC Sistema Comando Controllo
SCC/M Sistema di Comando e Controllo per ACC Multistazione
SCMT Sistema di Controllo Marcia Treni
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Acronimo Descrizione
SDH Sincronous Digital Hierarchy
SDM Sistema Diagnostica e Manutenzione ACCM
SdP Schema di Principio
SIAP Sistema Integrato di Alimentazione e Protezione
SIL4 Safety Integrity Level 4
SSC Sistema di Supporto alla Condotta Treno
SST-SCMT Sottosistema SCMT
STI Sistema Telecomunicazioni Integrato
STM Specific Transmission Module
STSI Sistema di Telefonia Selettiva Integrato
TD Train Describer
TdP Terminale di Periferia
TE Trazione Elettrica
TI Titolare Interruzione
TO Terminale Operatore
TP Tracciato Permanente
TVCC TeleVisione a Circuito Chiuso
uB Unita Bloccabili
UM Ufficio Movimento
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
uUsSB Universal Serial Bus
VV. F Vigili del Fuoco

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per lo sviluppo del progetto esecutivo sono stati presi a riferimento i seguenti elaborati:

3.1. Elenco dei documenti di riferimento ed indicazioni ricevute da FNM:
[1] B35 _P e 004 AR -- RO _1 PS_ Piano Schematico (22/01/2024);
[2] B35 _P e 006_AR_-- RO_Tavole Armamento (22/01/2024);
[3] B35PE005SG_RO Planimetria interventi (22/01/2024);
[4] Piano di isolamento CdB e posa cavi SCM 23 45 45 IEL PZ 217/002 mar. 19 (FNM 30/01/2024);
[5] Piano cunicoli Edolo SCM 23 45 45 IEIL. PZ 217/001mar. *19 (FNM 30/01/2024);

[6] OPERE CIVILI IMPIANTO DI EDOLO Modifiche al Fabbricato Viaggiatori K14ADd226FB02R1
nov.’22 (FNM 31/01/2024),

[7] Elenco Elaborati Definitivo (31/01/2024);
[8] Plano profilo Edolo Rev_05 (02.02.2024)

[9] B35Dc0020S--R0-ifc-Tavola - B35Dc001ITOIR0 - Planimetria di rilievo dello stato di fatto
(07/02/2024);
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[10]

B35Dc0020S--R0-ifc-Tavola - B35Dd003ITO1R0O - Planimetria demolizioni-costruzioni

(07/02/2024 e 12/02/2024),

[11] Fasi Realizzative (07/02/2024, 15/02/2024 e 20/02/2024);

[12] Plan PILASTRI BOZZA V1_1 (07/02/2024);

[13] B35 P e 004_AR -- RO_1 PS_ Piano Schematico (Aggiornamento deviatoi a 60km/h
12/02/2024);

[14] Planimetria aggiornata (12/02/2024);

[15] Edolo-BSG ferroviario - ODS n.2 (13/02/2024);

[16] Tavole di Armamento Ipotesi 60 km/h (13/02/2024);

[17] IPO e Interruzioni di linea (FNM 20/02/2024);

[18] Planimetria di progetto 21.06.2024

[19] Armamento Edolo_fase 1 21.06.2024

[20] Comunicazione e-mail da FNM “Edolo - Piano schematico aggiornato prima fase”

21/06/2024 ore 16.35.

3.2. Riferimenti Tecnici e Normativi

Gli impianti di segnalamento dovranno essere realizzati nel rispetto di tutte le norme,

disposizioni e regolamenti FS in vigore.

Si elencano nel seguito le disposizioni che piu caratterizzano le attivita previste in appalto.

3.2.1. Generali

Rif. [1] Regolamento sui Segnali - Edizione 1947 e successivi aggiornamenti.

Rif. [2] Regolamento per la Circolazione dei Treni - Edizione 1962 e successivi
aggiornamenti.

Rif. [3] Norme per I’ubicazione e 1’aspetto dei segnali (circ. LE. 806/278 del 10.05.1981).

Rif. [4] Norme per il Servizio dei Deviatori - Edizione 1994 e successivi aggiornamenti.

Rif. [5] IESBE Istruzione per I'Esercizio dei Sistemi di Blocco Elettrico, Parte 1ll, Blocco
Elettrico Automatico - Edizione 1997 e successivi aggiornamenti.

Rif. [6] ISD Istruzioni per il Servizio dei Deviatori - Edizione 1994 e successivi
aggiornamenti.

Rif. [7] Capitolato tecnico IS.01 per I’esecuzione degli impianti di segnalamento, apparati
centrali e blocco.

Rif. [8] RFI STCCS SR IS 03 001 1 B - Segnale Indicatore Multifunzione Luminoso con
Dispositivi a LED del 22/06/2021.

Rif. [9] Apparati centrali a calcolatore ACC — Apparati centrali a calcolatore multistazione

ACCM: Interfaccia cabina — Piazzale- Specifica dei requisiti RFI DTC STS SR SR
S100 003 B del 16/11/2015;

Rif. [10] Specifica dei requisiti di interfacciamento cabina-piazzale — Revisione Tabella 30 RFI

- emessa con nota RFI-DTC.ST\A0011\P\2020\0000046 del 17/01/2020;
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Rif. [11] Impianti ACC-ACCM: Linee guida per le procedure di verifica attivazione e modifica
RFIDTC STS A 0011 P 2014 0001069 B del 24/07/2014;

Rif. [12] Deviatoi a manovra elettromeccanica attrezzati con sistema di manovra e controllo
composto da "dispositivo di contatto funghi” e "gruppo di controllo aghi™ muniti di
segnale indicatore luminoso. [RFI- DPR-DTP_BO.ING\A0011\P\2018\0000866];

Rif. [13] Specifica Tecnica di Fornitura RFI DTC ST E SP IFS ES 409 A “Cavi elettrici con e
senza armatura per impianti di segnalamento e sicurezza, tensione di esercizio U0/U =
450/750 V, con classificazione di reazione al fuoco ai sensi del Regolamento UE
305/2011”.

Rif. [14] Disposizioni sull'impegno di cavi per energia, controllo e comunicazioni destinati a
costruzioni negli impianti ferroviari - REGOLAMENTO (UE) n.305/2011 [RFI-
DTC.ST\A0011\P\2017\0001906].

3.2.2. Specifiche Tecniche di Interoperabilita

Rif. [15]DECISIONE 2012/88/UE DELLA COMMISSIONE 25 gennaio 2012 relativa alla
specifica tecnica di interoperabilita per i sottosistemi «controllo-comando e
segnalamentox» del sistema ferroviario transeuropeo

Rif. [16] DECISIONE 2012/696/UE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2012 che
modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilita per
I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario
transeuropeo

Rif. [L7]DECISIONE 2015/14/UE DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2015 che modifica
la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilita per i
sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo

Rif. [18]REGOLAMENTO (UE) 2016/919 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2016
relativo alla specifica tecnica di interoperabilita per i sottosistemi «controllo-comando
e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea

Oltre ai riferimenti sopracitati, gli impianti, i materiali e le apparecchiature previste dovranno
essere conformi alle Leggi, Norme (CEIl, CENELEC, UNI, ...), Specifiche e Circolari vigenti e
applicabili.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1. Premessa
Come evidenziato nel Capitolo 1, € oggetto della presente sezione progettuale il solo
adeguamento del piazzale IS dell’impianto di Edolo relativo alla Fase 1, atta a consentire il
rifornimento dei treni ad idrogeno presso la relativa banchina di servizio, ed in particolare, la
presente sezione progettuale descrive le sole opere IS di piazzale in termini di fornitura e posa

di enti di piazzale, canalizzazioni e cavi necessari alla gestione della fase piu innanzi descritta.

Sono state pertanto escluse dalla presente sezione progettuale tutti gli altri interventi sui sistemi
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di segnalamento compreso:

e J’adeguamento e la riconfigurazione dell’esistente cabina ASCV (ACC Alstom);

e [|’adeguamento del sistema SSC;

e il completamento del piazzale per la gestione da parte del nuovo ACCM a fornitura

Progress Rail Signaling.

4.2. Documentazione di Progetto

La sezione progettuale degli impianti di segnalamento é costituita dai seguenti elaborati.

Descrizione Codice Documento

Relazione tecnica impianti di segnalamento Fase 1 ASCV B35|D|b|012|SG|01|RO
Prescrizioni Tecniche IS Fase 1 ASCV B35/D|b|014|SG|01|RO
Piano Schematico R-G su Rilevato Fase 1 ASCV B35|/D|d|150|SG|01|R0
Piano cavi Fase 1 ASCV B35/D|d|151|SG|01|RO
Piano canalizzazioni Fase 1 ASCV B35/D|d|152|SG|01|RO
Piano Isolamento Fase 1 ASCV B35|/D|d|153|SG|01|R0
Planimetria canalizzazioni fase 1 ASCV B35|D|d|157|SG|01|R0
Piano Schematico Rilevato B35|/D|d|159|SG|01|R0

4.3. Analisi dei documenti di Riferimento

Per lo sviluppo della seguente sezione progettuale, sono stati presi a riferimento i documenti
elencati nel precedente capitolo 3. Dall’analisi di tale documentazione si &€ dedotto che per
I’impianto di Edolo sono da progettare due diverse fasi funzionali che potenzialmente
potrebbero sovrapporsi in funzione dello stato di avanzamento del nuovo ACCM a tecnologia

Progress Rail Signaling, che la Committenza sta realizzando sull’intera linea.

Cio premesso, preliminarmente alla realizzazione delle fasi di sopra indicate, si rende
necessaria una prima fase funzionale, denominata Fase 1, che rappresenta un intervento di
minima atto a permettere il rifornimento dei treni ad idrogeno presso la relativa banchina di

servizio.

Le due fasi funzionali di cui sopra esulano dalla presente trattazione e saranno descritte in
apposita relazione espressamente dedicata. Nel presente documento ci si limita ad illustrare le
attivita inerenti alla prima Fase funzionale, denominata Fase 1, che verra realizzata sul piazzale

di Edolo, attualmente gestita da un apparato ASCV Alstom.

Per la presente fase sono stati redatti elaborati specifici che, in alcuni casi, anticipano le

lavorazioni delle 2 fasi successive. Inoltre, ove possibile, si € mantenuta 1’accortezza di
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44.

4.5.

dimensionare le vie cavo per la gestione delle successive fasi (Fase transitoria ASCV e Fase
ACCM).

Piano Schematico di Riferimento
A partire dal documento “B35 P_e 004_AR -- RO_1 PS_Piano Schematico [1]”, fornito
dalla Committenza, che é stato utilizzato come riferimento, ed a seguito di rilievi diretti eseguiti
nel corso di una ricognizione nella stazione di Edolo, e stato generato il documento
“B35Dd159SG01R0_Piano Schematico Rilevato”, che rappresenta 1’attuale configurazione

dell’ Armamento nella suddetta stazione.

Successivamente, tenendo conto del nuovo progetto dell’ Armamento 18] e [19], unitamente ad
una analisi delle possibilita offerte dalla logica attualmente implementata in apparato ASCV, é
stato generato il documento “B35Dd150SGO1R0_Piano Schematico R-G su Rilevato Fase 1

ASCV”, che costituisce il Piano Schematico di Fase che verra implementata.

Allo scopo di fornire la necessaria indipendenza e sicurezza per ’esercizio della stazione
Edolo, a partire dalla seguente Nota riportata nel PS di riferimento: "la futura comunicazione
D3a/D3b rimarra manovrabile esclusivamente a mano e assumera la denominazione Fd103.
Conseguentemente il relativo controllo sara verificato anche sui movimenti interessanti il |
binario" si deduce che il controllo di Ch57 inserita e bloccata é sentito dagli itinerari di arrivo
sul I e 1l binario. Per tale motivo la Ch57 é stata utilizzata per il controllo della posizione di
entrambe le Scarpe, in maniera esclusiva (o I’'una o I’altra aperta), per assicurare la sosta dei
treni al rifornimento e consentire il contemporaneo arrivo (entrambe le scarpe chiuse) dei trei ai

binari 1 e 2 della stazione.

Fase 1 ASCV
In questa fase si € ipotizzato attivo esclusivamente il presente progetto: non si sono ipotizzati

pertanto ulteriori appalti interferenti.
Con questa premessa le attivita da realizzare in fase costruttiva sono le seguenti:

e Progettazione Esecutiva ed Esecutiva di Dettaglio del piano canalizzazione

planimetrico, del Piano Cavi, e del Piano di isolamento;
e fornitura e posa delle nuove vie cavo: canalizzazioni polifore e pozzetti;
e scopertura dei cunicoli esistenti;
e fornitura e posa dei cavi IS e relative giunzioni;

e fornitura e posa degli enti IS necessari;
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e rimozione degli enti esistenti non piu necessari;
e rimozione dei cunicoli e dei cavi non piu necessari;

e prove sui nuovi cavi posati, conformemente alle norme tecniche 1S46 di RFI.

45.1. Interferenze vie cavo esistenti con lavorazioni PRG lato tronchini

Considerato che il nuovo progetto dell’Armamento lato binari tronchi si sovrappone quasi
completamente alle vie cavo esistenti e che parte degli enti sono previsti dismessi, si €

progettualmente previsto quanto segue:

o di intercettare i cavi di gestione degli enti, lato binari tronchi, alla fine di quel che sara
il nuovo marciapiede (non oggetto della presente fase);

o di installare delle specifiche cassette di sezionamento e di allacciare su queste i cavi

intercettati;
e i gestire gli enti nella nuova posizione con nuovi cavi;

e (i attestare i cavi non piu necessari in modo da poter essere eventualmente riutilizzati

successivamente.

4.6. Fase Transitoria ASCV
Non oggetto della presente fase.

4.7. Fase Completamento ACCM
Non oggetto della presente fase.

4.7.1. Enti di Piazzale IS

La gestione operativa di tutti gli enti di piazzale (cdb, scarpe, segnali alti, ecc.) dovra essere

realizzata nel modo seguente:
e approvvigionamento: a carico del presente appalto;
e posa degli enti di piazzale: a carico del presente appalto.

e esecuzione delle prove e verifiche ed emissione delle relative certificazioni sui cavi di

piazzale conformemente a quanto previsto dalla norma 1S46

4.7.2. Introduzione ed allacciamento cavi IS in Cabina e verifiche sui cavi

Non sono previsti interventi in Cabina

4.8. Caratteristiche interventi di Piazzale
4.8.1. Tipologia IPO (interruzioni Programmate di Orario)

Come comunicato con riferimento [17] le attivita di piazzale dovranno essere realizzate con
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IPO notturne dalle ore 22.30 alle ore 5.00.
4.8.2. Segnali Alti
Il progetto prevede la fornitura in opera di nuovi segnali alti luminosi.

Il progetto prevede lo spostamento degli attuali relé da segnali e complessi di alimentazione,

dai vecchi segnali S03d e S04d, ai rispettivi nuovi Segnali.

Si prevede la posa in opera dei nuovi segnali su palina con annessa attrezzatura UNIFER

entrambe in vetroresina.
Il progetto prevede infine, la fornitura e posa di:
e cassette di allacciamento cavi in prossimita dei segnali.

Relativamente alle dimensioni dei basamenti di sostegno delle paline da segnale il presente
progetto esecutivo prevede la realizzazione di basamenti di dimensioni minime pari a
2.20x1.60x1.50m. La verifica e 1’eventuale adeguamento verra rimandato alla successiva fase

progettuale.

4.8.3. Strutture metalliche portasegnali (sbalzi e portali)

E prevista la rimozione dell’esistente shalzo portasegnali di sostegno del S3d e S4d.

Non si prevede la realizzazione di nuove strutture metalliche portasegnali.

4.8.4. Deviatoi con manovra elettrica

Non é prevista la posa di nuovi deviatoi.

4.8.5. Deviatoi Manovrati a Mano e Scarpe Fermacarro

Nella presente 1~ fase , € prevista la posa di 2 nuove scarpe fermacarri a mano.

Per non riconfigurare 1’esistente ASCV, le nuove scarpe sono gestite assimilandole a Fde e

pertanto manovrabili esclusivamente a mano.

4.8.6. Segnaletica Complementare

Il progetto prevede, limitatamente agli interventi IS, I’installazione di tutta la segnaletica
complementare prevista dal Regolamento Segnali e dalle norme in vigore presso RFI. Il
progetto non prevede 1’installazione della cartellonistica specifica del SCMT in quanto questo

sistema e escluso dalle attivita da realizzare col presente progetto.

48.7. CdB
Nel piazzale ¢ previsto I’attrezzaggio di soli cdb ad una fuga di rotaia isolata, che verranno

installati in conformita alla norma di RFI.
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4.8.8. Posti di Stabilizzazione
Il progetto non prevede I’installazione di questa tipologia di ente.

4.8.9. Cavi
Si prevede la fornitura e posa di cavi provvisori e definitivi necessari per il collegamento degli
enti di piazzale nelle diverse fasi previste, secondo quanto specificato sui piani cavi allegati al

progetto.

Si prevede I'utilizzo di cavi armati ed afumex a ridotta emissione di fumi conformi alle
specifiche tecniche di fornitura “RFI DTC ST E SP IFS ES 409 A — Cauvi elettrici con e senza
armatura per impianti di segnalamento e sicurezza tensione di esercizio: U°/U = 450/750V con
classificazione di reazione al fuoco ai sensi del regolamento UE 305/311” e con classe di

reazione al fuoco ed ai fumi Cca per i cavi che si estendono all’esterno e nelle cabine.

Ove le canalizzazioni risultino interferenti con la realizzazione degli interventi si prevede la
rimozione dei cunicoli e cavi esistenti e la posa delle nuove canalizzazioni con i cavi definitivi:
in tal caso i cavi in esercizio saranno estratti dalle canalizzazioni, posati in posizione idonea ed

eventualmente protetti con protezioni provvisorie.

Si precisa che nel presente progetto sono incluse, oltre alla fornitura e posa dei cavi, anche
I’introduzione dei cavi nelle cassette/enti di piazzale, e I’allacciamento e spunta da entrambi i

lati del cavo.

4.8.10.Canalizzazioni

Si prevede la fornitura e posa in opera di tutte le nuove canalizzazioni, pozzetti e
attraversamenti, nonché 1’adeguamento delle canalizzazioni esistenti per la posa dei cavi di
collegamento degli enti di piazzale nelle diverse fasi di attivazione, secondo quanto specificato
sulla planimetria attrezzata allegata al progetto.

Saranno utilizzati cunicoli a standard RFI prevedendo un riempimento massimo del 70%.

Saranno utilizzati tubi in pvc pesante ¢100 e pozzetti in cls come evidenziato nel progetto.

In linea di massima si utilizzeranno le canalizzazioni esistenti quando queste sono compatibili

con la posa dei nuovi cavi.

Il progetto prevede, quando necessario, anche la rimozione di cunicoli/canalette esistenti per
permettere la posa di nuove vie cavi, cosi come la rimozione di cavi in esercizio per consentire

la posa di quelli nuovi.

4.8.11.Pozzetti
Le dimensioni di ciascun pozzetto utilizzato nel progetto sono indicate nella seguente tabella:
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n.ro 80x80 |100x100|120x120| Prof. |Esistente| ASCV | ACCM |Marciap. |Banchina
5b 110 X X
6 X 100 X X
7 X 100 X X
7b X 100 X X

Lo spessore delle pareti e il numero di chiusini per tipologia di pozzetto sono evidenziati nella

seguente tabella.

Dimensioni
interne in cm.

n° chiusini

Spessore pareti

100 x 100

2

20

4.8.12.Rimozioni

Il progetto prevede la demolizione e rimozione degli enti e vie cavo non piu necessarie.

4.8.13.Giunti Isolanti Incollati
Non sono previsti nella presente sezione progettuale la fornitura e posa dei giunti isolanti

provvisori e definitivi, in quanto previste nella sezione progettuale specifica di armamento.
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