


Activity ID Activity Name At Completion
Duration

Start Finish

EDOLO PROJECT BASELINEEDOLO PROJECT BASELINE 994 11-Oct-23 30-Jun-26

MILESTONE DI PROGETTOMILESTONE DI PROGETTO 994 11-Oct-23 30-Jun-26

A1025 Kick-off meeting 0 11-Oct-23

A1035 Sottoscrizione del contratto 0 20-Oct-23

A11000 Consegna ODS - 1 0 30-Oct-23

A11010 Consegna ODS - 2 0 05-May-24*

A10900 Consegna Completa dei Lavori 0 10-Oct-24

A10890 Completamento Lavori 0 30-Jun-26

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE 346 30-Oct-23 09-Oct-24

A1040 Progettazione Definitiva 99 30-Oct-23 05-Feb-24

A1045 Consegna Progettazione Definitiva 0 05-Feb-24

A1050 Verifica e  Approvazione Progetto Definitivo 130 06-Feb-24 14-Jun-24

A1051 Conferenza dei Servizi 60 15-Jun-24 13-Aug-24

A1060 Progettazione Esecutiva 27 14-Aug-24 09-Sep-24

A1065 Consegna Progettazione Esecutiva 0 09-Sep-24

A1070 Verifica e Approvazione Progetto Esecutivo 30 10-Sep-24 09-Oct-24

ACQUISTI MATERIALI (Incluso fabbricazione, imballagio e trasporti)ACQUISTI MATERIALI (Incluso fabbricazione, imballagio e trasporti)673 01-Mar-24 02-Jan-26

ELETTROLIZZATOREELETTROLIZZATORE 611 01-Mar-24 01-Nov-25

A10240 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 01-Mar-24 30-Mar-24

A10250 Emissione richieste d'offerta 0 31-Mar-24

A10260 Predisposizione offerte 30 31-Mar-24 29-Apr-24

A10270 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 120 30-Apr-24 27-Aug-24

A10280 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 10-Oct-24

A10290 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 10-Oct-24 07-Jan-25

A10300 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 313 09-Dec-24 17-Oct-25

A10375 Consegna materiali Ex-works 0 17-Oct-25

A10380 Trasporto al sito 15 18-Oct-25 01-Nov-25

COMPRESSORICOMPRESSORI 641 13-Mar-24 13-Dec-25

A10390 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 13-Mar-24 11-Apr-24

A10400 Emissione richieste d'offerta 0 12-Apr-24

A10410 Predisposizione offerte 30 12-Apr-24 11-May-24

A10420 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 90 12-May-24 09-Aug-24

A10430 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 10-Oct-24

A10440 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 10-Oct-24 07-Jan-25

A10450 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 355 09-Dec-24 28-Nov-25

A10455 Consegna materiali Ex-works 0 28-Nov-25

A10460 Trasporto al sito 15 29-Nov-25 13-Dec-25

SERBATOI DI STOCCAGGIO (Alta Pressione)SERBATOI DI STOCCAGGIO (Alta Pressione) 480 10-Sep-24 02-Jan-26

A10470 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 10-Sep-24 09-Oct-24

A10480 Emissione richieste d'offerta 0 10-Oct-24

A10490 Predisposizione offerte 30 10-Oct-24 08-Nov-24

A10500 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 09-Nov-24 23-Nov-24

A10510 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Nov-24

A10520 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 24-Nov-24 21-Feb-25

A10530 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 330 23-Jan-25 18-Dec-25

A10535 Consegna materiali Ex-works 0 18-Dec-25

A10540 Trasporto al sito 15 19-Dec-25 02-Jan-26

CHILLER E DISPENSERSCHILLER E DISPENSERS 646 13-Mar-24 18-Dec-25

A10550 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 13-Mar-24 11-Apr-24

A10560 Emissione richieste d'offerta 0 12-Apr-24

A10570 Predisposizione offerte 30 12-Apr-24 11-May-24

A10580 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 90 12-May-24 09-Aug-24

A10590 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 10-Oct-24

A10600 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 10-Oct-24 07-Jan-25

A10610 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 360 09-Dec-24 03-Dec-25

A10615 Consegna materiali Ex-works 0 03-Dec-25

A10620 Trasporto al sito 15 04-Dec-25 18-Dec-25

POMPE ANTINCENDIOPOMPE ANTINCENDIO 360 10-Sep-24 04-Sep-25

A10630 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 10-Sep-24 09-Oct-24

A10640 Emissione richieste d'offerta 0 10-Oct-24

A10650 Predisposizione offerte 30 10-Oct-24 08-Nov-24

A10660 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 09-Nov-24 23-Nov-24

A10670 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Nov-24

A10680 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 24-Nov-24 21-Feb-25

A10690 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 210 23-Jan-25 20-Aug-25

A10695 Consegna materiali Ex-works 0 20-Aug-25

A10700 Trasporto al sito 15 21-Aug-25 04-Sep-25

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

2024 2025 2026

30-Jun-26, EDOLO PROJECT BASELINE

30-Jun-26, MILESTONE DI PROGETTO

Kick-off meeting

Sottoscrizione del contratto

Consegna ODS - 1

Consegna ODS - 2

Consegna Completa dei Lavori

Completamento Lavori

09-Oct-24, PROGETTAZIONE

Progettazione Definitiva

Consegna Progettazione Definitiva

Verifica e  Approvazione Progetto Definitivo

Conferenza dei Servizi

Progettazione Esecutiva

Consegna Progettazione Esecutiva

Verifica e Approvazione Progetto Esecutivo

02-Jan-26, ACQUISTI MATERIALI (Incluso fabbricazione, imballagio e trasporti)

01-Nov-25, ELETTROLIZZATORE

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

13-Dec-25, COMPRESSORI

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

02-Jan-26, SERBATOI DI STOCCAGGIO (Alta Pressione)

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

18-Dec-25, CHILLER E DISPENSERS

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

04-Sep-25, POMPE ANTINCENDIO

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDOGENO VERDE DI EDOLO(Brescia) CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

Critical Remaining Work

Remaining Work

Actual Work

Milestone
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Activity ID Activity Name At Completion
Duration

Start Finish

APPRECCHIATURE ELETTRICHE E STRUMENTALIAPPRECCHIATURE ELETTRICHE E STRUMENTALI 325 09-Dec-24 29-Oct-25

A10710 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 09-Dec-24 07-Jan-25

A10720 Emissione richieste d'offerta 0 08-Jan-25

A10730 Predisposizione offerte 30 08-Jan-25 06-Feb-25

A10740 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 07-Feb-25 21-Feb-25

A10750 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 21-Feb-25

A10760 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 22-Feb-25 22-May-25

A10770 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 180 23-Apr-25 19-Oct-25

A10775 Consegna materiali Ex-works 0 19-Oct-25

A10780 Trasporto al sito 10 20-Oct-25 29-Oct-25

SISTEMA DI CONTROLLO (DCS-ESD)SISTEMA DI CONTROLLO (DCS-ESD) 355 08-Jan-25 28-Dec-25

A10790 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 08-Jan-25 06-Feb-25

A10800 Emissione richieste d'offerta 0 07-Feb-25

A10810 Predisposizione offerte 30 07-Feb-25 08-Mar-25

A10820 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 09-Mar-25 23-Mar-25

A10830 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Mar-25

A10840 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 90 24-Mar-25 21-Jun-25

A10850 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 210 23-May-25 18-Dec-25

A10855 Consegna materiali Ex-works 0 18-Dec-25

A10860 Trasporto al sito 10 19-Dec-25 28-Dec-25

CARPENTERIE & PIPINGCARPENTERIE & PIPING 255 08-Feb-25 20-Oct-25

A10910 Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 08-Feb-25 09-Mar-25

A10920 Emissione richieste d'offerta 0 10-Mar-25

A10930 Predisposizione offerte 30 10-Mar-25 08-Apr-25

A10940 Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 09-Apr-25 23-Apr-25

A10950 Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Apr-25

A10960 Progettazione Costruttiva (del Fornitore) 45 24-Apr-25 07-Jun-25

A10970 Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 150 09-May-25 05-Oct-25

A10980 Consegna materiali Ex-works 0 05-Oct-25

A10990 Trasporto al sito 15 06-Oct-25 20-Oct-25

COSTRUZIONE E COLLAUDICOSTRUZIONE E COLLAUDI 960 14-Nov-23 30-Jun-26

ATTIVITÀ PRELIMINARI e PREPARAZIONE SITOATTIVITÀ PRELIMINARI e PREPARAZIONE SITO 387 14-Nov-23 04-Dec-24

A1015 Rilievo Topografico 10 14-Nov-23 23-Nov-23

A1016 Rilievi strutture esistenti e sottoservizi. 10 14-Nov-23 23-Nov-23

A10151 Indagini Geotecniche 30 14-Nov-23 13-Dec-23

A10161 Esproprio Area 30 14-Aug-24 12-Sep-24

A1290 Consegna Completa dei Lavori 0 09-Oct-24

A1080 Cantierizzazione 30 10-Oct-24 08-Nov-24

A1090 Opere di Demolizione e rimozione 30 05-Nov-24 04-Dec-24

LAVORILAVORI 629 10-Oct-24 30-Jun-26

OPERE CIVILIOPERE CIVILI 420 10-Oct-24 03-Dec-25

A1100 Preparazione del sito incluso sbancamento e livellamento 60 10-Oct-24 08-Dec-24

A1220 Opere di fondazione per apparecchiature 240 09-Dec-24 05-Aug-25

A1230 Costruzione edifici 270 09-Dec-24 04-Sep-25

A1235 Reti interrate e opere sottoterra 210 08-May-25 03-Dec-25

A1236 COLLAUDO STATICO 5 26-Aug-25 31-Aug-25

MONTAGGI MECANICIMONTAGGI MECANICI 162 03-Sep-25 11-Feb-26

A1336 Pre-fabbricazione e installazione piping 150 03-Sep-25 30-Jan-26

A1346 Pre-fabbricazione e installazione strutture metalliche 135 03-Sep-25 15-Jan-26

A1286 Montaggi pompe antincedio 20 05-Sep-25 24-Sep-25

A1256 Montaggio Elettrolizzatore 60 02-Nov-25 31-Dec-25

A1266 Montaggi compressori 60 14-Dec-25 11-Feb-26

A1276 Montaggi chiller 30 19-Dec-25 17-Jan-26

A1296 Montaggi serbatoi 20 03-Jan-26 22-Jan-26

MONTAGGI  ELETTROSTRUMENTALIMONTAGGI  ELETTROSTRUMENTALI 142 30-Oct-25 20-Mar-26

A1306 Montaggi apprecchiature elettriche 90 30-Oct-25 27-Jan-26

A1244 Montaggi elettrico-strumentali di campo 92 31-Oct-25 30-Jan-26

A1316 Montaggi DCS/ESD 60 29-Dec-25 26-Feb-26

A1246 Montaggi elettro-strumentali in S/S e C/R 54 11-Jan-26 05-Mar-26

A1326 Collegamento cavi eletrici-strumentale 45 04-Feb-26 20-Mar-26

COLLAUDICOLLAUDI 102 21-Mar-26 30-Jun-26

A1250 Pre-commissioning & Commissioning 60 21-Mar-26 19-May-26

A1260 Pulizia area e rimozione cantiere 30 02-May-26 31-May-26

A1270 Sistemazione aree piazzale e aree a verde 30 02-May-26 31-May-26

A1280 Avviamento e Test Run 30 01-Jun-26 30-Jun-26

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

2024 2025 2026

29-Oct-25, APPRECCHIATURE ELETTRICHE E STRUMENTALI

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

28-Dec-25, SISTEMA DI CONTROLLO (DCS-ESD)

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

20-Oct-25, CARPENTERIE & PIPING

Preparazione specifiche tecniche e RDO

Emissione richieste d'offerta

Predisposizione offerte

Allineamento tecnico ed economico delle offerte

Piazzamento Ordine d'aquisto

Progettazione Costruttiva (del Fornitore)

Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio

Consegna materiali Ex-works

Trasporto al sito

30-Jun-26, COSTRUZIONE E COLLAUDI

04-Dec-24, ATTIVITÀ PRELIMINARI e PREPARAZIONE SITO

Rilievo Topografico

Rilievi strutture esistenti e sottoservizi.

Indagini Geotecniche

Esproprio Area

Consegna Completa dei Lavori

Cantierizzazione

Opere di Demolizione e rimozione

30-Jun-26, LAVORI

03-Dec-25, OPERE CIVILI

Preparazione del sito incluso sbancamento e livellamento

Opere di fondazione per apparecchiature

Costruzione edifici

Reti interrate e opere sottoterra

COLLAUDO STATICO

11-Feb-26, MONTAGGI MECANICI

Pre-fabbricazione e installazione piping

Pre-fabbricazione e installazione strutture metalliche

Montaggi pompe antincedio

Montaggio Elettrolizzatore

Montaggi compressori

Montaggi chiller

Montaggi serbatoi

20-Mar-26, MONTAGGI  ELETTROSTRUMENTALI

Montaggi apprecchiature elettriche

Montaggi elettrico-strumentali di campo

Montaggi DCS/ESD

Montaggi elettro-strumentali in S/S e C/R

Collegamento cavi eletrici-strumentale

30-Jun-26, COLLAUDI

Pre-commissioning & Commissioning

Pulizia area e rimozione cantiere

Sistemazione aree piazzale e aree a verde

Avviamento e Test Run

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDOGENO VERDE DI EDOLO(Brescia) CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

Critical Remaining Work

Remaining Work

Actual Work

Milestone
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