



LEGENDA

ESISTENTE

FASE ATTUALE

FASE PRECEDENTE

DEMOLIZIONI

ALLARGAMENTO SEDE FASE ATTUALE

ALLARGAMENTO SEDE FASE PRECEDENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE

FASE 2 - PARTE CIVILE:

- nuova viabilità di cantiere per opera di sostegno MU01;

- demolizione passerella pedonale;

- realizzazione muri di sostegno, paratie di pali (MU01, MU02, MU03, MU04, MU05, MU06, MU08);

- nuovo ponte ferroviario V102 su SP394 (opere provvisorie di sostegno e spalle);

- ricostruzione passerella pedonale (V101);

- nuova viabilità su via C. Battisti (NV01)

- tutti gli impianti ferroviari interferenti (portali TE, canalette IS, segnali, garitte, tori per telecamere, barriere di PL) vanno riposizionati;

- allargamento sede ferroviaria sul lato sinistro da pk 65+625 a pk 66+624 (R101);

- allargamento sede ferroviaria sul lato destro da pk 66+124 a pk 66+608 (R102);

- allargamento sede ferroviaria sul lato destro da pk 66+628 a pk 66+789 (R103);

- adeguamento tombini esistenti (IN01, IN02, IN03, IN04).

FASE 2 - PARTE FERROVIARIA:

- realizzazione binario dispari di progetto da 65+540 a pk 67+587 mediante spostamento del binario esistente nei tratti in cui esso si discosta dall'asse di progetto, nei tratti rimanenti ove asse esistente e di progetto coincidono non si prevede nessun intervento;

N.B.: La fase prevede l'interruzione della circolazione ferroviaria con istituzione di servizio autobus sostitutivo da Cocquio Trevisago a Laveno.

Regione Lombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

FERROVIENORD

FNM GROUP

NORD_ING

FNM GROUP

CODES COMMITTEE

UTILITÀ PROGETTAZIONE

D.P.F. EDITORE

PROCESSIONE CARATTERI

CATEGORIA OPERA

NUMERO OPERA

REVISIONE

SCALA

F311

D

d

030

AR

-

R0

1:1000

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO

RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO

Progetto Definitivo

ELABORATI GRAFICI

Infrastruttura ferroviaria

Planimetria di Fase 2

Revisioni

3

2

1

0

01/2023

PRIMA EMISSIONE

NORD_ING

NORD_ING Srl

DIRETTORE GENERALE

Ing. Luigi Esposito

FERROVIENORD

FERROVIENORD S.p.A.

DIRETTORE GENERALE

Ing. Luigi Esposito

Progettista

NORD_ING

FNM GROUP

Collaborazione

5NET

INGENIERING

IDEA

REDAZIONE

CONTROLLATA

APPROVATA

DATA

V. DATA

1.2023

1.2023

01/2023

1265003

FILE: F31003004-R0_Planimetria fasi (rev. R0).dwg

mod. 12.6.02 rev.01