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ID WBS Task Name Duration

1 1 Potenziamento 
infrastrutturale Nodo di 
Bovisa

1095 days

2 1.1 Opere preparatorie cantiere 12 days

3 1.2 Installazione cantiere 15 days

4 1.3 Sottostazione elettrica (SSE)155 days

5 1.3.1 Scavo di sbancamento 
preparazione piano 
fondazione nuovo 
fabbricato

5 days

6 1.3.2 Realizzazione strutture 
nuovo fabbricato

60 days

7 1.3.3 Realizazzione opere di 
finitura fabbricato e 
impianti

60 days

8 1.3.4 Fornitura apparati SSE 60 days

9 1.3.5 Completamento impianti 
SSE, box e opere di 
piazzale

45 days

10 1.4 Posti periferici ACC_M 80 days

11 1.4.1 Realizzazione strutture 
fabbricati

60 days

12 1.4.2 Realizzazione finiture, 
impianti civili e 
sistemazioni esterne

20 days

13 1.5 Opere di demolizione 390 days

14 1.5.1 Demolizione SSE e sede 
di squadra 
ACS/Armamento

20 days

15 1.5.2 Demolizione cabina 
elettrica e centrale 
termica

15 days

16 1.5.3 Demolizione manufatti 
raccolta acque stazione

20 days

17 1.5.4 Demolizione rampa ovest 5 days

18 1.5.5 Demolizione rampa est 10 days

19 1.5.6 Demolizione opere di 
piazzale lato Milano

15 days

20 1.5.7 Demolizione pensiline FV 5 days

21 1.6 Opere di contenimento scavi455 days

22 1.6.1 Tratto ponte 
RFI-fabbricato di 
stazione

270 days

23 1.6.1.1 Paratia pali PR01 20 days

24 1.6.1.2 Paratia pali provvisoria
P01

40 days

25 1.6.1.3 Paratia di pali PR02 80 days

26 1.6.1.4 Scavo di sbancamento 
fino aquota di imposta 
binari passantino e 
muri di contenimento 
rilevato ferroviario

20 days

27 1.6.1.5 Demolizione muri 
esistenti fronte ovest 
fino a quota imposta 
fondazione

30 days

28 1.6.1.6 Paratia micropali PM0170 days
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29 1.6.1.7 Demolizione 
fondazione muri 
esistenti

10 days

30 1.6.2 Tratto fabbricato di 
stazione-via Siccoli

205 days

31 1.6.2.1 Paratia di pali PR03 40 days

32 1.6.2.2 Paratia di pali PR04 60 days

33 1.6.2.3 Scavo di sbancamento 
fino a quota di 
impostamuri esistenti

10 days

34 1.6.2.4 Demolizione elevazioni
e fondazioni muri 
esistenti

15 days

35 1.6.2.5 Completamento scavo 
fino a quota di imposta
nuovi muri e sede 
ferroviaria

5 days

36 1.6.2.6 Muro di sostegno MS0775 days

37 1.6.3 Tratto via 
Siccoli-cavalcaferrovia 
RFI

90 days

38 1.6.3.1 Muro di sostegno MS0890 days

39 1.6.4 Tratto cavalcaferrovia 
RFI-passerella via Lopez

440 days

40 1.6.4.1 Scavo di sbancamento 
a tergo dei muri di 
recinzione esistente

20 days

41 1.6.4.2 Demolizione muri di 
recinzione esistenti

10 days

42 1.6.4.3 Completamento scavo 
fino a quota di imposta
nuovi muri

10 days

43 1.6.4.4 Muro di sostegno MS0960 days

44 1.6.4.5 Muro di sostegno MS1075 days

45 1.6.4.6 Muro di sostegno MS1160 days

46 1.6.4.7 Paratia di pali PR05 80 days

47 1.6.4.8 Paratia di micropali PM02130 days

48 1.7 Opere di sostegno dei 
rilevati ferroviari

470 days

49 1.7.1 Muro di sostegno MS01 80 days

50 1.7.2 Muro di sostegno MS02 60 days

51 1.7.3 Muro di sostegno MS03 75 days

52 1.7.4 Muro di sostegno MS04 75 days

53 1.7.5 Muro di sostegno MS05 60 days

54 1.7.6 Muro di sostegno MS06 60 days

55 1.8 Ponte su linea RFI 600 days

56 1.8.1 Spalla A 60 days

57 1.8.2 Spalla B 60 days

58 1.8.3 Spalla intermedia A 30 days

59 1.8.4 Spalla intermedia B 30 days

60 1.8.5 Realizzazione impalcato 
fuori opera

30 days
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61 1.8.6 Varo impalcato 10 days

62 1.9 Manufatto scatolare 
passantino

570 days

63 1.9.1 Realizzazione sezione 
nord manufatto scatolare
(tratto non interferente 
con binari passantino)

90 days

64 1.9.2 Messa fuori servizio 
binari passantino

0 days

65 1.9.3 Realizzazione fondazione 
tratto iniziale scatolare

30 days

66 1.9.4 Ripristino binario pari passantino0 days

67 1.9.5 Completamento 
scatolare sezione sud 
manufatto scatolare 
(tratto interferente con 
binario passantino)

60 days

68 1.9.6 Ripristino binario dispari 
passantino

0 days

69 1.10 Manufatto a spinta 
attraversamento 
cavalcaferrovia RFI

135 days

70 1.10.1 Realizzazione platea di varo20 days

71 1.10.2 Realizzazione scatolare 
fuori opera

90 days

72 1.10.3 Posa elementi di 
sostegno binari linea RFI

40 days

73 1.10.4 Spinta scatolare 5 days

74 1.10.5 Rimozione ponti 
provvisori linea RFI e 
ripristino sede

10 days

75 1.11 Passerella ciclopedonale 
via Lopez

115 days

76 1.11.1 Demolizione rampa est e ovest10 days

77 1.11.2 Realizzazione spalle 
nuova passerella e muri 
contenimento terrapieno
rampa ovest

60 days

78 1.11.3 Realizzazione nuovo 
impalcato fuori opera

15 days

79 1.11.4 Posa nuovo impalcato 
passerella

5 days

80 1.11.5 Demolizione impalcato 
esistente

10 days

81 1.11.6 Completamento rampe e
scale di accesso al nuovo 
impalcato

30 days

82 1.12 Formazione nuova sede 
ferroviaria

475 days

83 1.12.1 Sede tratta Ponte 
RFI-Stazione (linea 
diretta lato Cadorna)

45 days

84 1.12.2 Sede nuovi binari (binari 
passantino e lato 
Saronno)

30 days

85 1.12.3 Sede Binari tronchi 20 days

Messa fuori servizio binari passantino

Ripristino binario pari passantino

Ripristino binario dispari passantino
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86 1.13 Adeguamento viabilità 380 days

87 1.13.1 Deviazione provvisoria 
via Siccoli e chiusura via 
Mariani

20 days

88 1.13.2 Ripristino via Mariani 30 days

89 1.13.3 Ripristino via Siccoli 30 days

90 1.14 Ampliamento fabbricato 
stazione

650 days

91 1.14.1 Realizzazione paratia PP0190 days

92 1.14.2 Scavo di sbancamento 
ampliamento sede 
stazione (piazzale nord)

10 days

93 1.14.3 Formazione nuove 
vasche di raccolta e 
smaltimento acque 
bianche e nere stazione

30 days

94 1.14.4 Realizzazione strutture 
fondazione nuova 
sezione FV (piazzale 
nord)

45 days

95 1.14.5 Realizzazioen strutture in
elevazione (piazzale 
nord)

60 days

96 1.14.6 Formazione percorso di 
attraversamento 
pedonale su piazzale 
nord con posa scala di 
accesso provvisoria

15 days

97 1.14.7 Scavo di sbancamento 
ampliamento sede 
stazione (corpo centrale 
e piazzale sud)

15 days

98 1.14.8 Realizzazione strutture 
fondazione nuova 
sezione FV (corpo 
centrale e piazzale sud)

60 days

99 1.14.9 Realizzazioen strutture in
elevazione (corpo 
centrale e piazzale sud)

80 days

100 1.14.10 Realizzazione nuova 
rampa carrabile e 
pedonale lato est

60 days

101 1.14.11 Demolizione elementi 
prefabbricati di 
separazione fra sezione 
esistente e nuova e 
realizzazione nuovi 
tamponamenti

15 days

102 1.14.12 Formazione nuova cabina
elettrica lato ovest opere
civili e impiantistiche

30 days

103 1.14.13 Realizzazione vasca 
antincendio

15 days

104 1.14.14 Realizzazione nuova 
rampa pedonale lato 
ovest

60 days
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105 1.14.15 Formazione percorso di 
attraversamento 
pedonale su piazzale sud 
e dismissione delle 
rampe provvisorie

15 days

106 1.14.16 Realizzazioene rampa di 
accesso banchine lato 
nord

60 days

107 1.14.17 Realizzazione banchine 
nuova sezione di 
ampliamento FV

20 days

108 1.14.18 Realizzazione scale e vani
ascensori e scale mobili 
nuova sezione FV

45 days

109 1.14.19 Realizzazione finiture 
nuova sezione a piano 
atrio

90 days

110 1.14.20 Adeguamento partizioni 
locali di stazione

280 days

111 1.14.20.1 Realizzazione nuova 
biglietteria lato sud

30 days

112 1.14.20.2 Spostamento 
provvisorio archivio e 
DM

10 days

113 1.14.20.3 Realizzazioen nuova 
sede Polfer, archivio e 
ufficio

60 days

114 1.14.20.4 Dismissione sala ACEI 
e realizzazione nuovi 
locali

60 days

115 1.14.20.5 Apertura nuovo 
ingresso fronte nord e 
nuova biglietteria

30 days

116 1.14.20.6 Completamento 
spostamento locali di 
servizio (spogliatoio, 
WC, ecc.)

90 days

117 1.14.21 Adeguamento finiture 
atrio esistente

90 days

118 1.14.22 Adeguamento 
compartimentazione e 
finiture banchine 
esistenti

120 days

119 1.14.23 Realizzazione nuova 
facciata esterna

60 days

120 1.14.24 Adeguamento piazzale 
sud (viabilità, percorsi 
pedonali e finiture)

60 days

121 1.15 Opere ferroviarie 1065 days

122 1.15.1 Armamento 1038 days

123 1.15.1.1 Fornitura materiale 120 days

124 1.15.1.2 Correzione tracciato 
binari pari e dispari 
linea diretta lato 
Saronno

10 days

125 1.15.1.3 Inserimento 
(montaggio fuori 
opera e varo) 
comunicazione 61-62 
linea diretta

12 days
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126 1.15.1.4 Correzione tracciato 
binari pari e dispari 
linea locale lato 
Saronno

10 days

127 1.15.1.5 Inserimento 
(montaggio fuori 
opera e varo) 
comunicazione 71-72 
linea diretta

12 days

128 1.15.1.6 Rimozione 
comunicazioni 32a-32b
e 38a-38b

4 days

129 1.15.1.7 Posa comunicazione 
59-60

12 days

130 1.15.1.8 Correzioni tracciati 
binari linea diretta e 
locali

10 days

131 1.15.1.9 Posa comunicazione 
67-68

12 days

132 1.15.1.10 Demolizione 
intersezione esistente

1 day

133 1.15.1.11 Posa deviatoi 69, 70 
ed intersezione 1009

18 days

134 1.15.1.12 Demolizione deviatoi 
35a e 35b

2 days

135 1.15.1.13 Posa deviatoi 57, 58 e 
intersezione 1008

18 days

136 1.15.1.14 Posa deviatoi 46, 50 
ed intersezione 1007

18 days

137 1.15.1.15 Posa comunicazione 
22-23 su linea diretta 
lato Milano e 
demolizione 
comunicazione 

12 days

138 1.15.1.16 Posa deviatoi 24, 25 e 
intersezione 1001

18 days

139 1.15.1.17 Posa nuovi binari 
aggiuntivi di stazione

30 days

140 1.15.1.18 Posa nuovi binari 
tronchi lato Saronno

15 days

141 1.15.1.19 Allacciamento binari 
linea diretta lato 
Milano e lato Saronno

4 days

142 1.15.1.20 Allacciamento binario 
pari passantino

1 day

143 1.15.1.21 Allacciamento binario 
dispari passantino

1 day

144 1.15.2 Trazione elettrica 927 days

145 1.15.2.1 Fornitura materiale 120 days

146 1.15.2.2 Realizzazione nuova 
palificata lato Saronno 
in funzione del nuovo 
piano di armamento

60 days

147 1.15.2.3 Realizzazione nuova 
palificata binari 
aggiuntivi

30 days
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148 1.15.2.4 Realizzazione/adeguamento
palificata lato Milano 
in funzione del nuovo 
piano di armamento

30 days

149 1.15.3 Segnalamento 1007 days

153 1.16 Collaudi 30 days

154 1.17 Fine intervento 0 days
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