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| PILA B

ASSE APPOGE

CANTIERIZZAZIONE PILA A SUD

Realizzazione viabilitd di cantiere
(previsione 7 g.n.c.);
Allestimento area di cantiere per

realizzazione pila sud (previsione 7
g.n.c.);
Verifica eventuali interferenze con
passantino esistente attraverso
'esecuzione di sondaggi puntuali
(previsione 5 g.n.c.);
Realizzazione diaframmi in regime di
interruzioni notturne del binario piu
vicino (previsione 45 g.n.c.);

Realizzazione fusto pila (previsione
30 g.n.c.).

N.B.: Le attivitd descritte sono previste in
regime di interruzione notturna del binario

pill vicino all’opera da realizzare.
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