
FASE 3 - Radice lato Saronno

1. Posa e attivazione comunicazione 59-60 (viene bloccata la comunicazione
34a-34b).
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FASE 1 - Radice lato Saronno

1. Spostamento binario Pari Diretta dalla progressiva 5+150 alla progressiva
5+400.

2. Correzione binario Dispari Diretta su asse di progetto dalla P.S. 32b alla
progressiva 5+500. Correzione binario Pari Diretta su asse di progetto
dalla C.S. 32a alla progressiva 5+500.

3. Posa e attivazione comunicazione 61-62 (viene bloccata la comunicazione
32a-32b).

Binario di progetto

Binario esistente

Binario costruito nella fase precedente

Binario da demolire o spostare

LEGENDA

Binario provvisorio
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QUARTO

OGGIARO

FASE 4 - Radice lato Saronno

1. Correzione binario Dispari Locale su asse di progetto dalla P.S. 37b alla P.S.
35a. Correzione binario Pari Diretta su asse di progetto dalla P.S. 31b alla
P.S. 34a.

2. Posa e attivazione comunicazione 67-68 (viene bloccata la comunicazione
35a-35b).

3. Correzione binario Pari Locale su asse di progetto dalla progressiva 4+600
alla progressiva 5+100. Correzione binario Dispari Diretta su asse di
progetto dalla progressiva 4+700 alla progressiva 5+100.
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FASE 5 - Radice lato Saronno

1. Demolizione intersezione e sarraglie di collegamento con i deviatoi.

2. Rimozione e recupero del deviatoio 34a per u.s..
3. Posa deviatoio 69 con campata sul corretto tracciato e sulla deviata di

collegamento con l'intersezione.

4. Rimozione e recupero del deviatoio 34b per u.s..
5. Posa intersezione 1009 con campata sul binario principale.

6. Posa deviatoio 70.
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FASE 6 - Radice lato Saronno

1. Posa deviatoio 57.

2. Demolizione deviatoio 35b e posa intersezione 1008 con campate sul

binario principale.

3. Posa deviatoio 58 con campate sul corretto tracciato e sulla deviata di

collegamento con l'intersezione.

4. Demolizione dev. 35a e posa campata sul corretto tracciato.
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FASE 7 - Radice lato Saronno

1. Posa deviatoio 46.

2. Posa intersezione 1007.

3. Posa deviatoio 50.
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MILANO CADORNA
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LINEA DIRETTA

Binario Dispari

Binario Pari

Binario Dispari

LINEA LOCALE

Binario Pari

Tracciato convenzionale

FASE 1 - Radice lato Milano

1. Correzione binario Dispari Diretta su asse di progetto dalla progressiva
3+300 alla P.S. 16b. Correzione binario Pari Diretta su asse di progetto
dalla progressiva 3+300 alla C.S. 16a.

2. Posa e attivazione comunicazione 22-23 (viene bloccata la comunicazione
16a-16b).

3. Demolizione comunicazione 16a-16b e posa campate sul corretto

tracciato.

MILANO CADORNA
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LINEA DIRETTA

Binario Dispari

Binario Pari

Binario Dispari

LINEA LOCALE

Binario Pari

Tracciato convenzionale

FASE 2 - Radice lato Milano

1. Posa deviatoio 25.
2. Posa deviatoio 24.
3. Posa intersezione 1001.
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FASE 2 - Radice lato Saronno

1. Demolizione comunicazione 32a-32b e posa campate sul corretto

tracciato.
2. Correzione binario Dispari Locale su asse di progetto dalla C.S. 38a alla

progressiva 5+350. Correzione binario Pari Locale su asse di progetto dalla
P.S. 38b alla progressiva 5+350.

3. Posa e attivazione comunicazione 71-72 (viene bloccata la comunicazione
38a-38b).

4. Rimozione e recupero dei deviatoi per u.s. della comunicazione 38a-38b e
posa campate sul corretto tracciato.
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LINEA DIRETTA

Binario Dispari

Binario Pari

Binario Dispari

LINEA LOCALE

Binario Pari
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