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FASE 1
1a) ESECUZIONE PARATIE DI CONTENIMENTO DEL 

TERRENO
1b) DEMOLIZIONE DEI MURI D'ALA DEL PONTE 

ESISTENTE

FASE 2
2a) ESECUZIONE SPALLE
2b) APPROVVIGIONAMENTO AL CANTIERE DELLE 

CARPENTERIE METALLICHE

FASE 3
3a) ASSEMBLAGGIO A TERRA DELL'INTERO IMPALCATO

METALLICO
3b) POSA IN OPERA DEI DISPOSITIVI D'APPOGGIO

FASE 4

4a) MOVIMENTAZIONE DELL'IMPALCATO SU CARRELLI
4b) POSIZIONAMENTO DELL' AUTOGRÙ SULLA SS 394

OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN ORARIO NOTTURNO CON
CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SS 394
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1c) SCAVO PER REALIZZAZIONE SPALLA NORD E
SPALLA SUD

3c) REINTERRO A TERGO DELLA SPALLA FINO A QUOTA
AREA DI CANTIERE PER MOVIMENTAZIONE 
IMPALCATO

FASE 5

5a) AGGANCIO E SOLLEVAMENTO DELL'INTERO
IMPALCATO
(SBRACCIO 14m CIRCA, PER MAX 100 ton)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN ORARIO NOTTURNO CON
CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SS 394

N

E
S

O

FASE 6

6a) VARO E CALAGGIO DELL'IMPALCATO METALLICO 
(SBRACCIO 14m CIRCA, PER MAX 100 ton)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN ORARIO NOTTURNO CON
CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA SS 394
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