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Binari esistenti non in esercizio

FASE 2 - PARTE CIVILE:

- nuova viabilità di cantiere per opera di sostegno MU01;

- demolizione passerella pedonale;

- realizzazione muri di sostegno, paratie di pali (MU01, MU02, MU03, MU04, MU05, MU06, MU08);

- nuovo ponte ferroviario VI02 su SP394 (opere provvisionali di sostegno e spalle);

- ricostruzione passerella pedonale (VI01);

- nuova viabilità su via C. Battisti (NV01)

- tutti gli impianti ferroviari interferenti (portali TE, canalette IS, segnali, garitte, torri per telecamere,

barriere di PL) vanno riposizionati;

- allargamento sede ferroviaria sul lato sinistro da pk 65+625 a pk 65+824 (RI01);

- allargamento sede ferroviaria sul lato destro da pk 66+124 a pk 66+608 (RI02);

- allargamento sede ferroviaria sul lato destro da pk 66+628 a pk 66+789 (RI03);

- adeguamento tombini esistenti (IN01, IN02, IN03, IN04).

FASE 2 - PARTE FERROVIARIA:

- realizzazione binario dispari di progetto da 65+540 a pk 67+587 mediante spostamento del binario

esistente nei tratti in cui esso si discosta dall'asse di progetto, nei tratti rimanenti ove asse esistente e di

progetto coincidono non si prevede nessun intervento;

N.B.:La fase prevede l'interruzione della circolazione ferroviaria con istituzione di servizio autobus

sostitutivo da Cocquio Trevisago a Laveno.

2
3

1
0

F 3 1 D d 0 3 0 A R - - R 0 1:1000

LINEA MILANO - VARESE - LAVENO
RADDOPPIO SELETTIVO GEMONIO - CITTIGLIO

ELABORATI GRAFICI
Infrastruttura ferroviaria

Planimetria di Fase 2

Ott. 2022 PRIMA EMISSIONE

-

-

-

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

FERROVIENORD

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTOCollaborazione APPROVATO

COMMESSA
CODICE

Data

NORD_ING

Re
vi

sio
ni

Progettista

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

m
od

. 7
.5

 0
3 

re
v.

01

F31Dd030AR--R0_Planimetria fasi (rev. RP).dwg

RegioneLombardia

Via Squero, 12 - 35043 Monselice (PD)

LEGENDA

FASE ATTUALE

ESISTENTE

ALLARGAMENTO SEDE FASE ATTUALE

ALLARGAMENTO SEDE FASE PRECEDENTE

FASE PRECEDENTE

DEMOLIZIONI

PAVIMENTAZIONE STRADALE




