Regionelombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita sostenibile

JE FERROVIENORD

B FNMGROUP

R NORD_ING

Bl FNMGROUP

CODICE LIVELLO D.P.R. PROGRESSIVO CATEGORIA NUMERO

COMMESSA PROGETTAZIONE 207/10 ELABORATO OPERA OPERA REVISIONE SCALA
[B32] [ [ [elole] LT L[ [RlY) [
LINEA BRESCIA- ISEO-EDOLO - COMUNE DI ROVATO
IMPIANTO DI DEPOSITO E MANUTENZIONE TRENI
Progetto Definitivo
CRONOPROGRAMMA
ASTA DI MANOVRA
Data Descrizione Redatto Controllato
=13
o
ﬁg 2
|
0 MAR. 2023 PRIMA EMISSIONE
NORD_ING NORD_ING Srl FERROVI ENORDPERROVIEI\ORD -
IL DIRETJTORE TECNICO DIREZIONE SVILURPGANFRASTRUTTURA
P s ol U
Progettista Collaborazione REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DATA
HB NORD_ ING
- FNM GROUP Sez A CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE AGG.

IF. PRAA AARTIAIL AFELAZIART L

mod. 7.5 03 rev.01



ID Nome attivita

Durata

M2

M3 M4
S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 7 S8 S9 S10 S11 S12
1 | IMPIANTO MANUTENZIONE 50g
ROTABILI ROVATO - LOTTO 2
ASTA DI PRESA CONSEGNA
2 Riqualificazione strada 30g
campestre (asfaltatura,
guard rail, finiture)
3 Opere di sede (muri 30¢g
perimetrali, piano di posa
armamento, cunicolazioni)
4 Posa armamento 10g
5 Allacciamento deposito 10g
Attivita Attivita inattiva Riporto riepilogo manuale = Cardine esterno
Divisione v Cardine inattiva Riepilogo manuale 1 Scadenza
Progetto: Crono asta di manovra ) o ) ) o
Data: mar 28/03/23 Cardine * Riepilogo inattiva I Solo inizio L Avanzamento
Riepilogo 1 Attivita manuale I Solo-fine ] Avanzamento manuale

Riepilogo progetto

[

1

Solo-durata

Attivita esterne
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