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1. PREMESSA

FNM sta sviluppando e promuovendo un progetto altamente innovativo denominato “H2iseOQ”

finalizzato alla riconversione della linea ferroviaria non elettrificata Brescia-lseo-Edolo — oggi

percorsa da treni a motore diesel — a treni con trazione ibrida elettrica-idrogeno e che ha come

principali obiettivi, attraverso la creazione di una Hydrogen Valley in Valcamonica:

+ la completa decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale;

+ |o sviluppo di una filiera economica ed industriale dell'idrogeno, con applicazioni a partire dal
settore della mobilita;

* o sviluppo di una filiera territoriale dell'idrogeno, avviando la conversione energetica di un
territorio.

Nell’ambito di tale progetto si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di manutenzione

rotabili, localizzato in corrispondenza della stazione di Rovato FN e del relativo parco, nell’ambito

del progetto “H2IseO”.

L'intervento complessivo riguarda:

¢ larealizzazione di un impianto di manutenzione rotabili per i nuovi treni alimentati ad idrogeno
da utilizzare (in sostituzione degli attuali convogli diesel in servizio dai primi anni '90) per il
servizio di trasporto regionale passeggeri sulla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo);

¢ la formazione di un parco ferroviario a servizio del nuovo deposito per il ricovero di parte del
nuovo materiale rotabile;

¢ |'adeguamento della stazione di Rovato FN in funzione dell’inserimento del nuovo impianto,
predisposto con la realizzazione di una nuova banchina a servizio viaggiatori a standard FN;

¢ |"adeguamento di un tratto di viabilita campestre a nord dell’attuale stazione per consentire la
chiusura del PL di viale Cesare Battisti posto alla prog. km 5+386;

¢ la realizzazione, quale opera complementare per il miglioramento dell’accessibilita
ciclopedonale alla stazione di Rovato FN, di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via Poffe,
compreso fra Viale Lombardia (SP16) a sud e via 25 Aprile (SP11) a nord.

Detto intervento e stato suddiviso in due lotti funzionali distinti e indipendenti cosi composti:
v Lotto 1:
Impianto manutenzione rotabili
Parco ferroviario a servizio del deposito
Adeguamento stazione di Rovato
Nuova pista ciclabile lungo via Poffe.

v Lotto 2:

Nuova asta di presa in consegna del materiale rotabile, in corrispondenza del PL di viale Cesare
Battisti

Adeguamento della via viabilita campestre tra la via Poffe e via Cesare Battisti.

Oggetto della presente relazione sono gli interventi inerenti il Lotto 2.
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2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1. ARMAMENTO

Per consentire I'ingresso al parco senza impegnare i binari di linea, oltre ai binari costituenti il parco
e previsto un binario di ingresso/uscita dal deposito dotato di tronchino di salvamento per garantire
I'indipendenza dalla linea ferroviaria e un’asta di manovra per consentire i movimenti all’interno
dell'impianto.

2.2. SEGNALAMENTO

L'impianto manutenzione rotabili di Rovato sara dotato di proprio apparato per il comando e il
controllo dei deviatoi del parco e per la gestione dei movimenti di manovra. Tale apparato sara
collocato nel Posto di Movimento del deposito.

3. ADEGUAMENTO VIABILITA CHIUSURA PL KM 5+386

L'intervento in oggetto prevede la chiusura del PL posto alla prog. km 5+386 ed il conseguente
adeguamento di una viabilita campestre esistente per consentire |’accessibilita del fabbricato posto
immediatamente ad est del PL stesso.

La nuova strada presenta un andamento planimetrico ed altimetrico che riprende in modo puntuale
I’attuale tracciato della viabilita campestre fino a collegarsi con via Poffe per una lunghezza
complessiva di circa m 250.

La strada viene realizzata a un'unica corsia di marcia della larghezza di m 3,00 con pendenza
trasversale del 1.5%-2.0% verso le aree a nord, sullo stesso lato € provvista di una piazzola della
larghezza di m 3.00 e lunghezza variabile da m 12,0 a m 16,0, per consentire ad un veicolo di
accostare e lasciare il passaggio al veicolo che transita in senso opposto di marcia.

La strada e realizzata con uno scavo di scarifica di circa 50 cm del terreno esistente con successiva
posa di massicciata stradale con sottofondo misto granulare stabilizzato sp. 30 cm steso e rullato a
strati, tout-vénant bitumato 10 cm, binder 4 cm e tappeto d’usura in conglomerato bituminoso 3
cm.

Su tutta la lunghezza della nuova strada vengono posizionati fra il terreno esistente e il nuovo corpo
stradale dei teli di geotessile di rinforzo tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto
modulo elastico.

Nei tratti in cui la nuova viabilita affianca le rogge esistenti si prevede la posa bordo strada di un
guard rail di sicurezza tipo H1.

4. MOVIMENTI TERRA — CAVE E DISCARICHE

A seguito delle operazioni di scavo sia di shancamento generale dell’area, che per la realizzazione
delle quote di progetto sia nell’area esterna che in quelle interne, nonché conseguentemente agli
scavi di fondazione, sono previste eccedenze di materiale per cui dovra essere effettuato il trasporto
in discarica autorizzata.

Si e fatto riferimento al Catasto georeferenziato impianti rifiuti Regione Lombardia, e con
I'inserimento delle caratteristiche dei rifiuti di progetto sono state individuati 5 siti, tutti nel raggio
di massimo 50 km dall’area di cantiere, dove i rifiuti prodotti possano essere conferiti.

+ Discarica La Castella Su — Codice U.78913 — situato nel comune di Rezzato (BS)
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¢ Impianto di recupero C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO & C. SNC SAS - Codice
U.18836 - situato a Bedizzole (BS)
Impianto di recupero DI.MA. SRL — Codice U.18461 — situato a Montichiari (BS)
Discarica VERGOMASCO S.C.A.R.L. SCRL — Codice U.17560 — situata a Odolo (BS)
Discarica M.D.C. SRL — Codice U.17672 — situata a Calvagese della riviera (BS)

5. INDAGINE GEOTECNICA

Le indagini e lo studio idrogeologico per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione
sono state eseguite sull’area individuata per I'intervento dalla societa TecnoStudio S.r.l. societa di
ingegneria.

| risultati di tali indagini sono riportati nella specifica relazione cui si rimanda

6. VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO

Dall’esame della documentazione inerente la programmazione territoriale ed in particolare del PGT
del Comune di Rovato, non & emersa la presenza di vincoli di tipo archeologico nell’area interessata
dall’intervento né in quelle limitrofe.

Le opere in progetto, che interessano una porzione limitata del territorio comunale, insistono su
aree gia fortemente urbanizzate ed ampiamente rimaneggiante, stante la presenza dello scalo
ferroviario esistente.

7. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

La bonifica da ordigni bellici sull’area interessato dall’intervento sara effettuata direttamente dalla
Committente prima dell’inizio dei lavori e non fa parte del presente appalto.

8. OCCUPAZIONE DELLE AREE

Le aree interessate dalle opere in progetto sono di proprieta FERROVIENORD S.p.A. ad eccezione di
una porzione di area in prossimita del PL KM 5+386, necessaria alla realizzazione del tronchino
dell’asta di presa e consegna, e di una porzione di area, che sara sottoposta a vincolo di servitu,
necessaria alla deviazione di una roggia tombinata esistente.

Si prevede inoltre I'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle recinzioni
previste per il confinamento dell’area.

9. SOTTOSERVIZI

Dal censimento effettuato, in corrispondenza della viabilita campestre da adeguare risultano
presenti una roggia, una linea elettrica aerea di bassa tensione e una conduttura per I'acqua.
Per i dettagli si rimanda alla relazione specifica.
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