


ID Task Name Durata Inizio Fine Predecessori

1 RIORGANIZZAZIONE POLO INFRASTRUTTURALE 

TECNOLOGICO-MANUTENTIVO E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI 

SARONNO CENTRO E AREE LIMITROFE

1410 giorni mer 03/03/21 ven 10/01/25

2 OPERA A 1230 giorni mer 03/03/21 dom 14/07/24

3 Spostamento materiale di armamento presso

area di Saronno Ovest

0 giorni mer 03/03/21 mer 03/03/21

4 Demolizione MILS e ITT 60 giorni mer 03/03/21 sab 01/05/21

5 Demolizione fabbricati a ridposso di via Don 

Griffanti

60 giorni dom 02/05/21 mer 30/06/21 4

6 Realizzazione nuovo muro via Don Griffanti 120 giorni gio 01/07/21 gio 28/10/21 5

7 Riqualificazione officine (edificio 4) con 

razionalizzazione aree di deposito lungo via 

Griffanti

240 giorni mer 03/03/21 gio 28/10/21

8 Realizzazione nuovo edificio 2-3 450 giorni mer 03/03/21 gio 26/05/22

9 Allestimento nuova SOU 120 giorni ven 27/05/22 ven 23/09/22 8

10 Spostamento PCM, magazzini e uffici 

operativi (attività esterna non compresa in 

appalto)

120 giorni sab 24/09/22 sab 21/01/23 9

11 Demolizione edifici inutillizzati 1a, 1b 180 giorni dom 22/01/23 gio 20/07/23 10

12 Realizzazione nuovo fabbricato uffici (edificio 

1)

360 giorni ven 21/07/23 dom 14/07/24 11

13 OPERE B 1410 giorni mer 03/03/21 ven 10/01/25

14 OPERA B1 - Percorso pedonale via 

Luini/Santuario

180 giorni mer 03/03/21 dom 29/08/21

15 OPERA B3 - Restyling staziona storica 180 giorni lun 15/07/24 ven 10/01/25 12

16 OPERA B4 - Miglioramento accesso veicolare 

al polo infrastrutturale tecnologico 

manutentivo

60 giorni dom 22/01/23 mer 22/03/23 10

17 OPERA B5 - Connessione via Milano/via Molino60 giorni mer 03/03/21 sab 01/05/21

18 OPERA B6 - Nuovi spazi pubblici destinati a 

verde e parcheggi

210 giorni ven 21/07/23 gio 15/02/24 12II

19 OPERA B7 - Adeguamento casello storido di 

via Piave lungo l'ex sedime della tratta 

Saronno-Seregno

10 giorni mer 03/03/21 ven 12/03/21

20 Fine lavori 0 giorni ven 10/01/25 ven 10/01/25 19;14;15;18;16;17
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