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ID Task Name Durata Inizio Fine Predecessori mestre 1, 2021 | Semestre 2, 2021 | Semestre 1, 2022 Semestre 1, 2023 | Semestre 2, Semestre 1, 2024
FlM G|FIM|IA|M|G AIMIGILIA
1 RIORGANIZZAZIONE POLO INFRASTRUTTURALE 1410 giorni mer 03/03/21 ven 10/01/25
TECNOLOGICO-MANUTENTIVO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI
SARONNO CENTRO E AREE LIMITROFE
2 OPERA A 1230 giorni mer 03/03/21 dom 14/07/24
3 Spostamento materiale di armamento presso 0 giorni mer 03/03/21 mer 03/03/21 ¢
area di Saronno Ovest
4 Demolizione MILS e ITT 60 giorni mer 03/03/21 sab 01/05/21 h
5 Demolizione fabbricati a ridposso di via Don |60 giorni dom 02/05/21 |mer 30/06/21 4 -
Griffanti
6 Realizzazione nuovo muro via Don Griffanti 120 giorni  |gio 01/07/21  |gio 28/10/21 5
7 Riqualificazione officine (edificio 4) con 240 giorni  mer 03/03/21 |gio 28/10/21
razionalizzazione aree di deposito lungo via
Griffanti
8 Realizzazione nuovo edificio 2-3 450 giorni  mer 03/03/21 |gio 26/05/22
9 Allestimento nuova SOU 120 giorni  \ven 27/05/22 ven 23/09/22 |8
10 Spostamento PCM, magazzini e uffici 120 giorni  |sab 24/09/22 |sab 21/01/23 9
operativi (attivita esterna non compresa in
appalto)
11 Demolizione edifici inutillizzati 1a, 1b 180 giorni |dom 22/01/23 |gio 20/07/23 |10
12 Realizzazione nuovo fabbricato uffici (edificio 360 giorni  \ven 21/07/23 dom 14/07/24 |11 —
1)
13 OPERE B 1410 giorni 'mer 03/03/21 wven 10/01/25
14 OPERA B1 - Percorso pedonale via 180 giorni  mer 03/03/21 |dom 29/08/21 I
Luini/Santuario
15 OPERA B3 - Restyling staziona storica 180 giorni  |lun 15/07/24  ven 10/01/25 12 ]
16 OPERA B4 - Miglioramento accesso veicolare 60 giorni dom 22/01/23 |mer22/03/23 10
al polo infrastrutturale tecnologico
manutentivo
17 OPERA B5 - Connessione via Milano/via Molin|60 giorni mer 03/03/21 sab 01/05/21 |
18 OPERA B6 - Nuovi spazi pubblici destinatia 210 giorni  \ven 21/07/23  gio 15/02/24 |12l >
verde e parcheggi
19 OPERA B7 - Adeguamento casello storido di 10 giorni mer 03/03/21 ven 12/03/21 |
via Piave lungo I'ex sedime della tratta
Saronno-Seregno
20 Fine lavori 0 giorni ven 10/01/25 |ven 10/01/25 [19;14;15;18;16;1
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