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WBS Task Name Duration Year 2 Year 3
M11|M12 | M13 M25
1T 11 Potenziamento 1095 days
infrastrutturale Nodo di
2 11 Opere preparatorie cantiere/12 days h
3 1.2 Installazione cantiere 15 days -
4 1.3 Sottostazione elettrica (SSE|155 days
5 1131 Scavo di sbancamento 5 days
preparazione piano
fondazione nuovo w
6 [1.3.2 Realizzazione strutture |60 days )
nuovo fabbricato 1
7 ]1.3.3 Realizazzione opere di |60 days -
finitura fabbricato e
1.3.4 Fornitura apparati SSE |60 days
1.3.5 Completamento impianti 45 days
SSE, box e opere di
10 1.4 Posti periferici ACC_M 80 days
11 |1.4.1 Realizzazione strutture 60 days
fabbricati
12 |1.4.2 Realizzazione finiture, 20 days
impianti civili e
13 (1.5 Opere di demolizione 390 days
14 |1.5.1 Demolizione SSE e sede 20 days
di squadra
15 |1.5.2 Demolizione cabina 15 days
elettrica e centrale
16 |1.5.3 Demolizione manufatti 20 days
raccolta acque stazione
17 |1.5.4 Demolizione rampa ovest 5 days
18 |1.5.5 Demolizione rampa est 10 days
19 |1.5.6 Demolizione opere di 15 days
piazzale lato Milano
20 |1.5.7 Demolizione pensiline FV 5 days
21 1.6 Opere di contenimento sca\455 days
22 1.6.1 Tratto ponte 270 days
RFl-fabbricato di
23 |1.6.1.1 Paratia pali PRO1 20 days h
24 11.6.1.2 Paratia pali provvisoria 40 days -
PO1 W
25 1.6.1.3 Paratia di pali PRO2 80 days -
26 |1.6.1.4 Scavo di sbancamento 20 days
fino aquota di imposta
binari passantino e
muri di contenimento
rilevato ferroviario
27 ]1.6.1.5 Demolizione muri 30 days 2
esistenti fronte ovest
fino a quota imposta
fondazione
28 [1.6.1.6 Paratia micropali PM01/70 days
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WBS Task Name Duration Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
M-1| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 M6 | M7 | M8 MI|MIO MI1IMI2|MI3|MI4| M15|M16| M17 | M18| M19 | M20 | M21| M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37
1.6.1.7 Demolizione 10 days H
fondazione muri
1.6.2 Tratto fabbricato di 205 days I |
stazione-via Siccoli
1.6.2.1 Paratia di pali PRO3 40 days h
1.6.2.2 Paratia di pali PR04 60 days ) f
1.6.2.3 Scavo di sbancamento 10 days H
fino a quota di
impostamuri esistenti
1.6.2.4 Demolizione elevazioni|15 days H
e fondazioni muri
1.6.2.5 Completamento scavo 5 days H
fino a quota di imposta
nuovi muri e sede
ferroviaria
1.6.2.6 Muro di sostegno MS0’75 days
1.6.3 Tratto via 90 days i i
Siccoli-cavalcaferrovia
1.6.3.1 Muro di sostegno MS0¢90 days
1.6.4 Tratto cavalcaferrovia 440 days i
RFl-passerella via Lopez
1.6.4.1 Scavo di sbancamento 20 days
a tergo dei muri di
recinzione esistente
1.6.4.2 Demolizione muridi |10 days "
recinzione esistenti ‘
1.6.4.3 Completamento scavo 10 days h
fino a quota di imposta
nuovi muri
1.6.4.4 Muro di sostegno MS0¢60 days
1.6.4.5 Muro di sostegno MS1(75 days -
1.6.4.6 Muro di sostegno MS1:60 days d
1.6.4.7 Paratia di pali PRO5 80 days | N
1.6.4.8 Paratia di micropali PM 130 days ¢
1.7 Opere di sostegno dei 470 days i
rilevati ferroviari
1.7.1 Muro di sostegno MS01 80 days
1.7.2 Muro di sostegno MS02 60 days
1.7.3 Muro di sostegno MS03 75 days -
1.7.4 Muro di sostegno MS04 75 days h
1.7.5 Muro di sostegno MS05 60 days - h
1.7.6 Muro di sostegno MS06 60 days - N
1.8 Ponte su linea RFI 600 days 1
1.8.1 Spalla A 60 days
1.8.2 Spalla B 60 days
1.8.3 Spalla intermedia A 30 days h
1.8.4 Spalla intermedia B 30 days - i
1.8.5 Realizzazione impalcato 30 days ¢
fuori opera
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WBS Task Name Duration Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
M-1| M1 | M2 M3 | M4 | M5 M6 | M7 | M8 MI|MIO MI1IMI2|MI3|MI4| M15|M16| M17 |M18| M19 | M20 | M21| M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37
1.8.6 Varo impalcato 10 days H
1.9 Manufatto scatolare 570 days 1
passantino
1.9.1 Realizzazione sezione 90 days |
nord manufatto scatolare
(tratto non interferente
con binari passantino)
1.9.2 Messa fuori servizio 0 days Messa fuori servizio binari passantin
binari passantino Tt‘
1.9.3 Realizzazione fondazione 30 days i 4
tratto iniziale scatolare
1.9.4 Ripristino binario pari pas 0 days Ripristino binario pari passantino (¢
1.9.5 Completamento 60 days 1
scatolare sezione sud
manufatto scatolare
(tratto interferente con
1.9.6 Ripristino binario dispari |0 days Ripristino binario dispari passantino ‘f
passantino
1.10 Manufatto a spinta 135 days 1
attraversamento
cavalcaferrovia RFI
1.10.1 Realizzazione platea di vai20 days i
1.10.2 Realizzazione scatolare 90 days g 1
fuori opera
1.10.3 Posa elementi di 40 days Oy
sostegno binari linea RFI 1
1.104 Spinta scatolare 5 days vj_
1.10.5 Rimozione ponti 10 days -
provvisori linea RFl e
1.11 Passerella ciclopedonale 115 days i
via Lopez
1.11.1 Demolizione rampa est e 110 days
1.11.2 Realizzazione spalle 60 days —
nuova passerella e muri
contenimento terrapieno
1.11.3 Realizzazione nuovo 15 days
impalcato fuori opera T
1.11.4 Posa nuovo impalcato 5 days H
passerella
1.11.5 Demolizione impalcato 10 days 2
esistente ‘
1.11.6 Completamento rampe e 30 days )
scale di accesso al nuovo
1.12 Formazione nuova sede 475 days i
ferroviaria
1.12.1 Sede tratta Ponte 45 days
RFI-Stazione (linea
diretta lato Cadorna)
1.12.2 Sede nuovi binari (binari 30 days )
passantino e lato
1.12.3 Sede Binari tronchi 20 days )
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ID WBS Task Name Duration Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
M-1| M1 |M2| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |M11 | M12 | M13 IM14| M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | N

86 |1.13 Adeguamento viabilita 380 days I 1
87 11.13.1 Deviazione provvisoria 20 days
via Siccoli e chiusura via
Mariani
88 [1.13.2 Ripristino via Mariani 30 days 1
89 |1.13.3 Ripristino via Siccoli 30 days
9 |1.14 Ampliamento fabbricato 650 days ! i
stazione
91 1.14.1 Realizzazione paratia PP0O;|90 days T
92 [1.14.2 Scavo di sbancamento |10 days 1
ampliamento sede
stazione (piazzale nord)

93 [1.14.3 Formazione nuove 30 days
vasche di raccolta e
smaltimento acque

94 11.14.4 Realizzazione strutture 45 days
fondazione nuova
sezione FV (piazzale

95 |1.14.5 Realizzazioen strutture in 60 days 2
elevazione (piazzale ‘

9% [1.14.6 Formazione percorso di 15 days ‘: -
attraversamento

pedonale su piazzale
nord con posa scala di

97 [1.14.7 Scavo di sbancamento 15 days H
ampliamento sede
stazione (corpo centrale

98 [1.14.8 Realizzazione strutture 60 days
fondazione nuova
sezione FV (corpo
centrale e piazzale sud)

4

99 [1.14.9 Realizzazioen strutture in 80 days
elevazione (corpo
centrale e piazzale sud)

100 |1.14.10 Realizzazione nuova 60 days [/-b
rampa carrabile e ‘

101 |1.14.11 Demolizione elementi 15 days
prefabbricati di
separazione fra sezione
esistente e nuova e
realizzazione nuovi

102 |1.14.12 Formazione nuova cabina 30 days 1
elettrica lato ovest opere
civili e impiantistiche

103 |1.14.13 Realizzazione vasca 15 days P
antincendio
104 |1.14.14 Realizzazione nuova 60 days

rampa pedonale lato ‘ ‘

Page 4




ID WBS Task Name Duration Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
M-1| M1 |M2| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |M11| M12 | M13 |M14| M15 I\/16vLM17 M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37

105 |1.14.15 Formazione percorso di 15 days
attraversamento
pedonale su piazzale sud
e dismissione delle

106 |1.14.16 Realizzazioene rampa di |60 days
accesso banchine lato

107 |1.14.17 Realizzazione banchine 20 days
nuova sezione di
ampliamento FV

108 [1.14.18 Realizzazione scale e vani |45 days
ascensori e scale mobili
nuova sezione FV

109 |1.14.19 Realizzazione finiture 90 days =
nuova sezione a piano
110 |1.14.20 Adeguamento partizioni 280 days I I
locali di stazione
111 11.14.20 Realizzazione nuova 30 days
biglietteria lato sud ‘
112 |1.14.20 Spostamento 10 days
provvisorio archivio e W
113 ]1.14.20 Realizzazioen nuova 60 days -
sede Polfer, archivio e W
114 11.14.20 Dismissione sala ACEl 60 days - -
e realizzazione nuovi ‘
115 11.14.20 Apertura nuovo 30 days T I

ingresso fronte nord e
nuova biglietteria

116 |1.14.20 Completamento 90 days
spostamento locali di
servizio (spogliatoio,

WC, ecc.)
117 |1.14.21 Adeguamento finiture 90 days o
atrio esistente
118 [1.14.22 Adeguamento 120 days P>

compartimentazione e
finiture banchine

facciata esterna

119 [1.14.23 Realizzazione nuova 60 days u 1

120 |1.14.24 Adeguamento piazzale 60 days
sud (viabilita, percorsi
pedonali e finiture)

121 |1.15 Opere ferroviarie 1065 days

122 |1.15.1 Armamento 1038 days I

123 |1.15.1.1 Fornitura materiale 120 days

124 |1.15.1.2 Correzione tracciato 10 days )

binari pari e dispari
linea diretta lato

125 |1.15.1.F Inserimento 12 days
(montaggio fuori
opera e varo)
comunicazione 61-62
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WBS

Task Name

Duration

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
M-1| M1 M2 | M3 | M4l ms | M6 | M7 | M8 | M9 |M10!M11|M12 | M13[M14] M15 | M16| M17 | M18| M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37
126 |1.15.1.4 Correzione tracciato 10 days -
binari pari e dispari
linea locale lato
127 |1.15.1.F Inserimento 12 days 1
(montaggio fuori
opera e varo)
comunicazione 71-72
128 |1.15.1.¢ Rimozione 4 days |
comunicazioni 32a-32b 1
129 |1.15.1.7 Posa comunicazione |12 days |
59-60 1
130 |1.15.1.f Correzioni tracciati 10 days
binari linea diretta e
131 |1.15.1.¢€ Posa comunicazione |12 days 1
67-68 1
132 |1.15.1.1 Demolizione 1 day -
intersezione esistente 1
133 1.15.1.1 Posa deviatoi 69,70 18 days )
ed intersezione 1009 1
134 |1.15.1.1 Demolizione deviatoi 2 days -
35a e 35b 1
135 |1.15.1.1 Posa deviatoi 57, 58 e |18 days
intersezione 1008 1
136 1.15.1.1 Posa deviatoi 46,50 18 days )
ed intersezione 1007
137 |1.15.1.1 Posa comunicazione |12 days y
22-23 su linea diretta
lato Milano e
demolizione
138 |1.15.1.1 Posa deviatoi 24, 25 e |18 days -
intersezione 1001
139 |1.15.1.1 Posa nuovi binari 30 days
aggiuntivi di stazione
140 |1.15.1.1 Posa nuovi binari 15 days |
tronchi lato Saronno
141 |1.15.1.1 Allacciamento binari 4 days y
linea diretta lato
Milano e lato Saronno
142 |1.15.1.Z Allacciamento binario |1 day y
pari passantino
143 |1.15.1.Z Allacciamento binario |1 day y
dispari passantino
144 11.15.2 Trazione elettrica 927 days i
145 |1.15.2.1 Fornitura materiale 120 days
146 |1.15.2.Z Realizzazione nuova 60 days
palificata lato Saronno
in funzione del nuovo
piano di armamento
147 |1.15.2.F Realizzazione nuova 30 days

palificata binari
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WBS

Task Name

Duration

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
M-1| M1 | M2| M3 | M4| M5]| M6 | M7 | M8 | M9 |MI0|MI11|M12|M13|M14| M15|M16| M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 ' M31| Mm32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 [N
148 |1.15.2.4 Realizzazione/adeguarr 30 days | J J
palificata lato Milano
in funzione del nuovo
piano di armamento
149 |1.15.3 Segnalamento 1007 days I
153 |1.16 Collaudi 30 days
154 [1.17 Fine intervento 0 days <
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