LEGENDA
FASE 1 - Radice lato Saronno —— Binario di progetto FASE 3 - Radice lato Saronno FASE 5 - Radice lato Saronno FASE 7 - Radice lato Saronno FASE 2 - Radice lato Milano

1. Spostamento binario Pari Diretta dalla progressiva 5+150 alla progressiva ::Z:Z ::Z::ne”afase recedente 1. Posa e attivazione comunicazione 59-60 (viene bloccata la comunicazione 1. Demolizione intersezione e sarraglie di collegamento con i deviatoi. 1. Posa deviatoio 46. 1. Posa deviatoio 25.
5+400. 34a-34b). 2. Rimozione e recupero del deviatoio 34a per u.s.. 2. Posaintersezione 1007. 2. Posa deviatoio 24.
2. Correzione binario Dispari Diretta su asse di progetto dalla P.S. 32b alla Binario da demolire o spostare 3. Posa deviatoio 69 con campata sul corretto tracciato e sulla deviata di 3. Posa deviatoio 50. 3. Posaintersezione 1001.
progressiva 5+500. Correzione binario Pari Diretta su asse di progetto — Binarioprowvisorio collegamento con l'intersezione.
dalla C.S. 32a alla progressiva 5+500. 4. Rimozione e recupero del deviatoio 34b per u.s..
5. Posa intersezione 1009 con campata sul binario principale.

6. Posa deviatoio 70.
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3. Posa e attivazione comunicazione 61-62 (viene bloccata la comunicazione
32a-32b).
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FASE 2 - Radice lato Saronno FASE 4 - Radice lato Saronno FASE 6 - Radice lato Saronno FASE 1 - Radice lato Milano * RegionelLombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita
1. Demolizione comunicazione 32a-32b e posa campate sul corretto 1. Correzione binario Dispari Locale su asse di progetto dalla P.S. 37b alla P.S. 1. Posa deviatoio 57. 1. Correzione binario Dispari Diretta su asse di progetto dalla progressiva
tracciato. 35a. Correzione binario Pari Diretta su asse di progetto dalla P.S. 31b alla 2. Demolizione deviatoio 35b e posa intersezione 1008 con campate sul 3+300 alla P.S. 16b. Correzione binario Pari Diretta su asse di progetto I FERROVI EN ORD
2. Correzione binario Dispari Locale su asse di progetto dalla C.S. 38a alla P.S. 34a. binario principale. dalla progressiva 3+300 alla C.S. 16a. a—
progressiva 5+350. Correzione binario Pari Locale su asse di progetto dalla 2. Posa e attivazione comunicazione 67-68 (viene bloccata la comunicazione 3. Posa deviatoio 58 con campate sul corretto tracciato e sulla deviata di 2. Posa e attivazione comunicazione 22-23 (viene bloccata la comunicazione B FNMGROUP
P.S. 38b alla progressiva 5+350. 35a-35b). collegamento con l'intersezione. 16a-16b).
3. Posa e attivazione comunicazione 71-72 (viene bloccata la comunicazione 3. Correzione binario Pari Locale su asse di progetto dalla progressiva 4+600 4. Demolizione dev. 35a e posa campata sul corretto tracciato. 3. Demolizione comunicazione 16a-16b e posa campate sul corretto
38a-38b). alla progressiva 5+100. Correzione binario Dispari Diretta su asse di tracciato. = NORD_I NG
4. Rimozione e recupero dei deviatoi per u.s. della comunicazione 38a-38b e progetto dalla progressiva 4+700 alla progressiva 5+100. Hl FNMGROUP
posa campate sul corretto tracciato.
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900141
Borghi Timbro
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Volta DT
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Mariani Direttore DSI


