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1. PREMESSA

L'impianto di Bovisa, costruito negli anni ‘90 con la realizzazione del quadruplicamento della tratta
Bovisa-Saronno, € attualmente costituito da otto binari passanti, serviti da tre banchine ad isola e
due banchine laterali integralmente coperte dalla struttura in c.a. del fabbricato di stazione.

In particolare i binari | e Il sono connessi a nord con la linea diretta del collegamento Milano-
Saronno, ed a sud con il passante ed il “passantino”. | binari Ill e IV rappresentano il naturale
prolungamento della linea diretta Milano-Saronno, mentre i binari V e VI collegano a nord sia la
linea locale proveniente da Saronno, sia la linea della Brianza proveniente da Seveso/Asso ed a sud
il passante ed i binari della linea locale verso Cadorna.

| binari VIl e VIII sono invece dedicati ai servizi locali suburbani provenienti dal passante (unico

collegamento in direzione sud) e diretti verso la linea della Brianza.

La stazione di Bovisa gestisce attualmente l'intero traffico ferroviario del ramo Milano della rete FN

ad esclusione della linea Seregno - Saronno.
Il progetto complessivo interessa circa 2,5 Km di linea e prevede:

e la realizzazione di quattro nuovi binari che consentano di aumentare la capacita di stazione
(portando il coefficiente di occupazione dall’attuale 1,04, calcolato con implementazioni dei
servisi S12 ed S13, allo 0,86, valutato considerando anche l'introduzione dell’attestamento
delle linee S8 e S18);

e la realizzazione di opere civili di contenimento e sostegno per I'incremento del numero di
binari previsti;

* larealizzazione di un nuovo sottopasso che consente il collegamento del nuovo binario “-1”
al “passantino” esistente e contemporaneamente lo scavalco dei nuovi binari “-2” e “-3” in
dierzione Cadorna;

e larealizzazione di un nuovo ponte sulla rete RFI in affiancamento all’esistente;

e |a realizzazione di un nuovo sottopasso a spinta in corrispondenza della cavalcaferrovia
esistente ad archi della linea RFI;

e larealizzazione della nuova passerella ciclopedonale di via Lopez di scavalco della linea FN;

e |'adeguamento e la riqualifica della viabilita locale (Via Mariani, Via Siccoli e rotatoria) nel

tratto adiacente I'area di intervento sia lato Milano che lato Saronno;
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* la realizzazione della nuova sottostazione elettrica, conseguente alla demolizione di quella
esistente;

* |'ampliamento del fabbricato viaggiatori;

e realizzazione di una nuova cabina di stazione;

* realizzazione di nuovi accessi al fabbricato viaggiatori;

* realizzazione impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

* opere per la risoluzione delle interferenze;

* sostituzione dell’attuale ACEI statico (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) con un nuovo
ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione);

* modifica delle comunicazioni lato Saronno per la linea diretta locale (consentendone

I'indipendenza) e lato Cadorna tra binario pari e binario dispari della linea diretta;

* realizzazione di impianti a servizio dei binari e delle opere previste.

Figura 1 - Vista aerea del contesto di inserimento
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Il presente elaborato riguarda il censimento dei sottoservizi effettuato a seguito dello sviluppo del
progetto sopra descritto.

Il seguente progetto ha valutato le interferenze del nuovo impianto con i servizi esistenti presso il
sito oggetto di intervento.

L'attivita progettuale € consistita nel censimento delle interferenze e nell’ulteriore
approfondimento dello studio del territorio attraversato, analizzando le interferenze esistenti e
provvedendo alla risoluzione delle stesse.

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie
principali:

- Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione,

parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, I'illuminazione pubblica e parte delle
lineetelefoniche;

- Interferenze superficiali: fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie, le strade, i canali

e i fossi irrigui a cielo aperto;

- Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti,

le condotte di irrigazione in pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione,
parte delle linee telefoniche e piu in generale tutti i “sottoservizi”, nonché eventuali

rinvenimenti archeologici.

Percio nello specifico saranno censiti e valutati di seguito prioritariamente i seguenti aspetti
riguardanti la presenza di linee impiantistiche interne ed esterne alle opere in progettazione,

oggettivamente o potenzialmente interferenti, riassumibili in:

- presenza di linee elettriche in rilievo o interrate;

- rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di
interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

- intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

- eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o
operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio,

qualora possibile;
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Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone urbanizzate, si dovranno adottare tutte le
soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con l'ente

proprietario del servizio, con il quale saranno concordate le soluzioni alternative necessarie.

2. METOLOGIAADOTTATA

Ogni infrastruttura tecnologica e stata individuata e censita come interferente quando allo stato di
fatto questa insiste all’interno dell’area di progetto, sia essa a raso, sia aerea soprasuolo, che

completamente interrata.
Si sono ricercate ed individuate le seguenti tipologie di infrastruttura:

- Reti di approvvigionamento idrico (acquedotto);

- Retiraccolta e smaltimento acque reflue (fognature comunali);

- Reti di trasporto e distribuzione energia elettrica (alta ed altissima tensione, media e bassa
tensione per utenze private e Pubblica llluminazione);

- Reti di trasporto e distribuzione gas (gasdotti alta pressione, gasdotti media e bassa
pressione per utenze private);

- Reti di telecomunicazione (telefonia su cavo, telefonia mobile, fibre ottiche);

- Reti di teleriscaldamento;

- Altro, impianti particolari.
Il lavoro si & svolto per fasi successive, che possono di seguito riassumersi in:

- esame del progetto con prima individuazione delle problematiche interferenziali piu
significative;

- screening delle dorsali principali e dei manufatti maggiori delle reti presenti sul territorio e
dei relativi enti interessati gestori delle stesse;

- ricerca e acquisizione cartografia ed informazioni di dettaglio;

- visite sopralluogo di dettaglio dei siti interessati alle interferenze individuate;

- analisi preliminari delle singole problematiche interferenziali con definizione della
risoluzione delle stesse;

- redazione degli elaborati di sintesi dello studio, comprendenti la presente Relazione.
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L'acquisizione della posizione dei sottoservizi & stata effettuata chiedendo direttamente ai gestori
delle reti le informazioni necessarie e se disponibili e planimetrie con indicata la posizione indicativa
degliimpianti. Non sempre pero, tali dati informativi circa la presenza dei sottoservizi sono esaustivi.
Per questo si procedera nelle successive fasi progettuali e prima dell'inizio dei lavori, con
I'esecuzione di indagini esplorative preliminari finalizzate alla individuazione plano-altimetrica dei

sottoservizi presenti prima di iniziare una qualsiasi operazione di scavo.

3.  ELENCO ENTI COINVOLTI

Si elencano di seguito gli Enti coinvolti nell’intervento di realizzazione dell’ammodernamento ed il

potenziamento del “NODO DI BOVISA” e i relativi recapiti.

= UNARETI Spa (GAS-ENERGIA)

UNARETI Spa (GAS — ENERGIA)

Coordinamento lavori e autorizzazioni comunali MILANO UNR/PAD/ING/AUT/CLA
Via Balduccio da Pisa, 15 20139 MILANO (M)

unareti @pec.unareti.it

= llluminazione pubblica — A2A Spa
A2A Illuminazione Pubblica
Via Ponte Nuovo, 100, 20128 MILANO (M)

a2ailluminazionepubblica@pec.a2a.eu

= Acquedotto e Fognatura — MM Spa
MM Spa Servizio Idrico Integrato
Via Meda, 44 20141 MILANO (Ml)

info @pec.metropolitanamilanese.it

MM Spa Divisione Ingegneria MM
Via del Vecchio Politecnico, 8 20121 MILANO (M)

DVIN @pec.pecmmspa.cu
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=  Telefonici e fibra - TIM
TIM AOA/NO. AOL/MILANO
Via G. Giacosa, 3 20127 MILANO (M)

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

= Fibra— OPEN FIBER
OPEN FIBER SpA
Viale Certosa, 2 20155 MILANO (M)

openfiber @pec.openfiber.it

= WIND-TRE
Largo Metropolitana, 5 20017 RHO (M)

windtreitaliaspa @pec.windtre.it

= FASTWEB SpA
Viale F. Testi, 280/6 20126 MILANO (MI)

fastwebspa@legalmail.it

= NORD COM
P.le Cadorna, 13 20123 MILANO (M)

nord-com @legalmail.it
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4. PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI - RISOLUZIONE INTERFERENZE

Per i dettagli circa la risoluzione delle interferenze in fase provvisoria ed in fase definitiva si rimanda

agli specifici elaborati grafici allegati al presente documento.

ENTE TIPOLOGIA INTERFERENZA ELABORATI DI RIFERIMENTO

UNARETI GAS GASDOTTO Q03Dd571SR--R1_Plan  risoluzione
UNARETI GAS E ELETTRICI

UNARETI ELETTRICI | Rete elettrica (BT E MT) Q03Dd571SR--R1_Plan risoluzione
UNARETI GAS E ELETTRICI

TIM Rete telefonica e fibra Q03Dd573SR--R1_Plan  risoluzione
TIM

MM Collettore fognario e rete idrica Q03Dd574SR--R1_Plan impianto MM

H20 e Fogna

UNARETI ELETTRICI

Rete elettrica (BT E MT) e gasdotto

Q03Dd572SR--R1_Plan  risoluzione

E GASDOTTO Via Chiasserini UNARET! .GAS E ELETTRICI _Via
Chiasserini

MM/Comune  di | Rete di drenaggio area bonificata | Q03Dd574SR--R1_Plan impianto MM

Milano Via Chiasserini, acquedotto DN 800 | H20 e Fogna

con relativa cameretta e cunicolo
servizi
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5. DESCRIZIONE DELLE OPERE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

5.1. Premessa

Gliinterventi di seguito descritti riguardano la risoluzione delle interferenze con impianti di UNARETI
Gas, UNARETI Elettrici, MM Acquedotto — Fognatura (con drenaggio in area di bonifica), TIM e A2A
Illuminazione Pubblica interferenti con le opere per la realizzazione dellammodernamento ed il

potenziamento del “NODO DI BOVISA”.

Le interferenze piu significative interessano due zone dell’intervento:

- L’ampliamento del fabbricato di stazione lungo le vie Siccoli e Mariani dove si trovano alcune
camerette di attraversamenti dell’attuale piazzale ferroviario lato Cadorna con impianti di
linee del gas, elettrici e telefonici. Nella zona lungo le vie Siccoli e Mariani, oltre ai
collegamenti di rete degli impianti sopraindicati insistono sotto la rete stradale le reti relative
ad acquedotti e fognature miste. Sono inoltre presenti lungo le strade alcuni punti luce della
rete di illuminazione pubblica che verranno riposizionati.

- Lazonadei due nuovi binari di ricovero nel tratto ferroviario tra il ponte RFI di via Chiasserini
e la fermata di Q. Oggiaro sulla linea Milano Saronno dove sono presenti delle camerette di
attestamento di attraversamenti gas ed elettrici (UNARETI), un attraversamento idrico e il
parallelismo di una rete di drenaggio nell’area verde bonificata - lato Ovest - di Q. Oggiaro.
Inoltro & presente un cunicolo servizi (MM) interferente con le opere in progetto che va

adeguato.
| costi connessi a tali attivita sono ricompresi tra le somme a disposizione nel quadro economico.

Resta inteso che i costi per I'adeguamento di impianti gia disciplinati da convenzioni d’uso e

manutenzione saranno gestiti secondo gli impegni previsti dagli accordi.

Passiamo alla descrizione degli interventi per tipologia e zona.
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5.2. Risoluzione interferenze MM (acquedotto e fognatura mista)

Elaborato di riferimento: Q03Dh574SR—R0 Plan. interferenze MM acquedotto e fognatura

5.2.1.Via Siccoli e via Mariani

La gestione delle interferenze riguardanti gli impianti di acquedotto e fognatura mista consiste nello
spostamento degli impianti interferenti con le opere di ampliamento della stazione e del sedime

ferroviario in corrispondenza di Via Siccoli e Via Mariani.

Per gli impianti attuali posati su Via Siccoli relativi all’acquedotto e alla fognatura mista si € pensato
di spostarli in via definitiva sulla nuova viabilita prima di realizzare la paratia di pali di contenimento
degli scavi per la realizzazione dei muri di ampiamento della stazione.

Lo spostamento dovra avvenire prima di iniziare le attivita di cantierizzazione della stazione su Via
Siccoli. Il tutto dovra essere verificato in fase di progettazione esecutiva e coordinato con I'ente

gestore.

5.2.1.1. Cavalcavia via Chiasserini — Fermata Q. Oggiaro

Elaborato di riferimento: Q03Dd573SR--R1 Plan impianto MM H20 e Fogna

Lungo la tratta che dalla stazione di Bovisa va verso Saronno sono presenti:
- Interferenza in parallelismo dell’'impianto di drenaggio acque del parco ovest di Q. Oggiaro;
- Il prolungamento dell’attraversamento idrico tra il Ponte RFI di Chiasserini e la passerella
ciclopedonale di via Lopez Cerkovo;
- Prolungamento cunicolo servizi in attraversamento tra il Ponte di RFI di Chiasserini e la

passerella ciclopedonale di via Lopez Cerkovo;

In corrispondenza dell’area verso Quarto Oggiaro, le nuove opere (binari tronchi ricovero — vedi
immagine sotto riportata) sono interferenti con gli impianti di drenaggio acque connessi agli
interventi di bonifica sull’area a verde, e con l'acquedotto che prima di attraversare la linea
ferroviaria va a confluire all'interno di una cameretta anch’essa interferente. Prima della
realizzazione delle opere di allargamento della sede ferroviaria dovra essere previsto lo
spostamento dell’impianto di drenaggio facendo riferimento al nuovo ingombro della ferrovia e
prevedere il prolungamento dell’acquedotto DN 800 in attraversamento con lo spostamento della

cameretta di intercettazione.
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Sempre sulla area a verde oggetto di bonifica e presente un “cunicolo impianti” di MM interferente

con i nuovi binari di ricovero che dovra essere adeguato.

Il tutto dovra essere studiato in fase di progettazione esecutiva.

.....................

Figura 2 — Stralcio aree impianti drenaggio a seguito bonifica, cunicolo impianti e acquedotto

5.3. Risoluzione interferenze UNARETI (linee di BT e MT)

Elaborato di riferimento: Q03Dd571SR--R1 Plan risoluzione UNARETI GAS E ELETTRICI

La risoluzione degli impianti gestiti da UNARETI ELETTRICI dovra essere gestita per fasi che dovranno

essere coordinate con I'Ente prima dell’inizio delle lavorazioni.

5.3.1.Via Siccoli e Via Mariani

Gli impianti elettrici di MT e BT verranno spostati in maniera definitiva sulla nuova viabilita. Una
volta spostati gli impianti si potra proseguire con gli scavi e la realizzazione delle opere e dismettere
gli impianti esistenti. Da verificare in fase di progettazione esecutiva e sul cronoprogramma lo

spostamento della sottostazione elettrica. Occorrera valutare se procedere con uno spostamento
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provvisorio dei cavi che alimentano I'attuale sottostazione e poi con lo spostamento definitivo sotto

la viabilita in progetto per andare ad alimentare la nuova cabina MT/bt.

5.3.2.Eliminazione attraversamento in corrispondenza della stazione attuale:

Attualmente e presente un attraversamento in cunicolo al di sotto della stazione di Bovisa con un
“camerone” in corrispondenza di Via Siccoli e uno dalla parte opposto su Piazza Emilio Alfieri a circa
8 mt di profondita. Questo camerone essendo interferente e non avendo possibilita di realizzare
soluzioni intermedie e provvisorie per la realizzazione delle nostre opere verra abbandonato e si
prevede di passare piu a nord — lato Saronno (in corrispondenza della rotatoria esistente lungo via

Siccoli) andando a creare un nuovo attraversamento della linea ferroviaria.

Un’ulteriore interferenza con gli impianti Elettrici UNARETI & in corrispondenza di Via Siccoli (parte
a nord) con i cavi che alimentano i fabbricati adiacenti alla linea ferroviaria e finiscono nella
cameretta in corrispondenza della fabbrica per poi attraversare la linea ferroviaria. Anche il tracciato

di questi impianti dovra essere adeguato sulla base degli ingombri delle nuove opere.

5.3.3.Cavalcavia via Chiasserini

In corrispondenza del fornice del cavalcavia stradale di Via Chiasserini sono interferenti con i nuovi
binari di ricovero due attraversamenti: due cavi di media tensione e un cavo di bassa tensione in
attraversamento alla linea ferroviaria e la relativa cameretta di partenza dell’attraversamento. Si
dovra prevedere lo spostamento della cameretta e rifare I'attraversamento con i due cavi di media

e il cavo di bassa tensione. (vedi elaborato Q03Dd572SR--R1 Plan risoluzione UNARETI GAS E

ELETTRICI Via Chiasserini)

5.4. Risoluzione UNARETI (GAS)

Elaborato di riferimento: Q03Dd571SR--R1 Plan risoluzione UNARETI GAS E ELETTRICI

5.4.1.Via Siccoli via Mariani

Per consentire la realizzazione delle opere del fabbricato di stazione dovra essere modificato il
tracciato esistente delle tubazioni gas realizzando una nuova rete di distribuzione. Questi interventi

devono essere eseguiti prima dell’'inizio delle attivita di cantiere delle opere ferroviarie. La

QO03_Libretto sottoservizi.docx 12 di 16



E= NORD.ING

Il FNMGROUP Mod. 7.5 01 Rev.01

progettazione e la realizzazione degli spostamenti sara a cura dell’Ente gestore. Nelle riunioni di

coordinamenti durante la progettazione si € concordato il tracciato delle nuove tubazioni.

Si dovranno abbandonare gli attraversamenti in corrispondenza dell’attuale Sottostazione Elettrica
sul piazzale ferroviario lato Cadorna e prevedere un nuovo attraversamento a nord della stazione

lato Saronno — Seveso che si riallacci alle tubazioni lato via Siccoli - Mariani.

Inoltre in corrispondenza di via Siccoli si dovranno spostare le tubazioni di bassa pressione al di sotto

della nuova viabilita in progetto.

Questo intervento dovra essere realizzato prima della cantierizzazione delle opere ferroviarie.

LY & <

mlies WETE 248 W E
N TRATT o MYy pes ) ELETPC
R T

a _.-—:.-F'.r"'
’ s __,.-l':_-_r:_,.-—“"- ’..-'
A, —
¥ “.=_.. == -—"._____'4" —
—_— 11
-. t- -

Figura 3 — Stralcio schematico passaggio nuovi impianti UNARETI gas ed elettrici zona Bovisa
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5.4.2.Cavalcavia via Chiasserini

In corrispondenza del fornice del cavalcavia stradale di Via Chiasserini sono interferenti con i nuovi
binari di ricovero due attraversamenti: una tubazione di BP e una di MP e la relativa cameretta con
le valvole di partenza. Per consentire la risoluzione dell'interferenza bisognera rifare gli
attraversamenti andando ad allungare I'attraversamento, realizzando le nuove camerette con le

valvole e i relativi sfiati.

Figura 4 — Stralcio schematico risoluzione interferenze elettrici e gas UNARETI — Via Chiasserini

5.5. Risoluzione interferenze TIM

Elaborato di riferimento: Q03Dh573SR—R0 Plan. interferenze TIM e risoluzione

Per quanto riguarda la linea telefonica in rame e la fibra gestita da TIM si dovra rivedere l'intera
rete. Si prevede di abbandonare |'attraversamento del piazzale ferroviario lato Cadorna con un
nuovo attraversamento a nord della stazione lato Saronno-Seveso in prossimita del nuovo
attraversamento di UNARETI. Inoltre occorrera prevedere lo spostamento degli impianti TIM su Via
Siccoli e Mariani interferenti con la nuova porzione di fabbricato della stazione sotto la nuova

viabilita di progetto.
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Anche questo intervento TIM lo dovra effettuare prima dell’inizio della cantierizzazione delle opere

ferroviarie.

oz
Dz
e

- iy

]
.

Figura 5 — Stralcio schematico risoluzione interferenze TIM

5.6. Spostamento impianti A2A illuminazione Pubblica

Per quanto riguarda gli spostamenti degli attuali punti luce della rete di illuminazione pubblica e
I'installazione di nuovi punti nella viabilita modificata il progetto verra progettato e realizzato dal

gestore A2A sulla base delle soluzioni progettuali proposte da FERROVIENORD a seguito dei lavori.

5.7. Antenna telefonica NORD COM

E’ previsto lo spostamento dell’antenna telefonica in gestione alla societa NORD COM del gruppo
FNM presente in via Siccoli interferente con i nuovi binari di stazione. Prima dell’inizio dei lavori
I'antenna attuale verra eliminata. Una volta ultimati i muri di trincea del piazzale ferroviario

I’antenna sara riposizionata con oneri a carico del gestore.
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6. CONCLUSIONI

Si precisa che gli interventi di risoluzione delle interferenze con gli impianti sopra descritti, saranno
effettuati dagli Enti gestori con oneri a carico del gestore ferroviario (stazione appaltante).

Le interferenze con gli enti sopra citati saranno risolte mediante intervento diretto dell’Ente
Gestore. Il progetto di dettaglio dell’intervento, nonché cronoprogramma, saranno pertanto di
competenza degli Enti stessi, cosi come la scelta dei materiali da impiegare.

| costi connessi a tali attivita sono compresi tra le somme a disposizione del quadro economico (voce

B3 - allacciamenti ai pubblici servizi (e/o adeguamento pubblici servizi).

L'Appaltatore dovra coordinarsi con gli Enti gestori dei vari sottoservizi e produrre un
cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, inserendo anche le attivita di cantiere per

realizzare |'opera.

FERROVIENORD dara supporto all’Appaltatore per i contatti con gli Enti gestori dei servizi.
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