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1. PREMESSA 

L’impianto di Bovisa, costruito negli anni ’90 con la realizzazione del quadruplicamento della tratta 

Bovisa-Saronno, è attualmente costituito da otto binari passanti, serviti da tre banchine ad isola e 

due banchine laterali integralmente coperte dalla struttura in c.a. del fabbricato di stazione. 

In particolare i binari I e II sono connessi a nord con la linea diretta del collegamento Milano-

Saronno, ed a sud con il passante ed il “passantino”. I binari III e IV rappresentano il naturale 

prolungamento della linea diretta Milano-Saronno, mentre i binari V e VI collegano a nord sia la 

linea locale proveniente da Saronno, sia la linea della Brianza proveniente da Seveso/Asso ed a sud 

il passante ed i binari della linea locale verso Cadorna. 

I binari VII e VIII sono invece dedicati ai servizi locali suburbani provenienti dal passante (unico 

collegamento in direzione sud) e diretti verso la linea della Brianza. 

La stazione di Bovisa gestisce attualmente l'intero traffico ferroviario del ramo Milano della rete FN 

ad esclusione della linea Seregno - Saronno. 

Il progetto complessivo interessa circa 2,5 Km di linea e prevede: 

• la realizzazione di quattro nuovi binari che consentano di aumentare la capacità di stazione 

(portando il coefficiente di occupazione dall’attuale 1,04, calcolato con implementazioni dei 

servisi S12 ed S13, allo 0,86, valutato considerando anche l’introduzione dell’attestamento 

delle linee S8 e S18); 

• la realizzazione di opere civili di contenimento e sostegno per l’incremento del numero di 

binari previsti; 

• la realizzazione di un nuovo sottopasso che consente il collegamento del nuovo binario “-1” 

al “passantino” esistente e contemporaneamente lo scavalco dei nuovi binari “-2” e “-3” in 

dierzione Cadorna; 

• la realizzazione di un nuovo ponte sulla rete RFI in affiancamento all’esistente;  

• la realizzazione di un nuovo sottopasso a spinta in corrispondenza della cavalcaferrovia 

esistente ad archi della linea RFI; 

• la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale di via Lopez di scavalco della linea FN; 

• l’adeguamento e la riqualifica della viabilità locale (Via Mariani, Via Siccoli e rotatoria) nel 

tratto adiacente l’area di intervento sia lato Milano che lato Saronno; 



  Mod. 7.5 01 Rev.01 

 

________________________________________________________________________________________________

Q03_Libretto sottoservizi.docx  3 di 16 

• la realizzazione della nuova sottostazione elettrica, conseguente alla demolizione di quella 

esistente; 

• l’ampliamento del fabbricato viaggiatori; 

• realizzazione di una nuova cabina di stazione; 

• realizzazione di nuovi accessi al fabbricato viaggiatori; 

• realizzazione impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche; 

• opere per la risoluzione delle interferenze; 

• sostituzione dell’attuale ACEI statico (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) con un nuovo 

ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione); 

• modifica delle comunicazioni lato Saronno per la linea diretta locale (consentendone 

l’indipendenza) e lato Cadorna tra binario pari e binario dispari della linea diretta; 

• realizzazione di impianti a servizio dei binari e delle opere previste. 

 

Figura 1 - Vista aerea del contesto di inserimento 
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Il presente elaborato riguarda il censimento dei sottoservizi effettuato a seguito dello sviluppo del 

progetto sopra descritto.  

Il seguente progetto ha valutato le interferenze del nuovo impianto con i servizi esistenti presso il 

sito oggetto di intervento. 

L’attività progettuale è consistita nel censimento delle interferenze e nell’ulteriore 

approfondimento dello studio del territorio attraversato, analizzando le interferenze esistenti e 

provvedendo alla risoluzione delle stesse. 

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie 

principali: 

- Interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, 

parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle 

linee telefoniche; 

- Interferenze superficiali: fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie, le strade, i canali 

e i fossi irrigui a cielo aperto; 

- Interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, 

le condotte di irrigazione in pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, 

parte delle linee telefoniche e più in generale tutti i “sottoservizi”, nonché eventuali 

rinvenimenti archeologici. 

 

Perciò nello specifico saranno censiti e valutati di seguito prioritariamente i seguenti aspetti 

riguardanti la presenza di linee impiantistiche interne ed esterne alle opere in progettazione, 

oggettivamente o potenzialmente interferenti, riassumibili in: 

 

- presenza di linee elettriche in  rilievo o interrate; 

- rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di 

interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc; 

- intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio; 

- eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o 

operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, 

qualora possibile; 
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Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone urbanizzate, si dovranno adottare tutte le 

soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con l’ente 

proprietario del servizio, con il quale saranno concordate le soluzioni alternative necessarie. 

 

2. METOLOGIA ADOTTATA 

Ogni infrastruttura tecnologica è stata individuata e censita come interferente quando allo stato di 

fatto questa insiste all’interno dell’area di progetto, sia essa a raso, sia aerea soprasuolo, che 

completamente interrata. 

Si sono ricercate ed individuate le seguenti tipologie di infrastruttura: 

- Reti di approvvigionamento idrico (acquedotto); 

- Reti raccolta e smaltimento acque reflue (fognature comunali); 

- Reti di trasporto e distribuzione energia elettrica (alta ed altissima tensione, media e bassa 

tensione per utenze private e Pubblica Illuminazione); 

- Reti di trasporto e distribuzione gas (gasdotti alta pressione, gasdotti media e bassa 

pressione per utenze private); 

- Reti di telecomunicazione (telefonia su cavo, telefonia mobile, fibre ottiche); 

- Reti di teleriscaldamento; 

- Altro, impianti particolari. 

Il lavoro si è svolto per fasi successive, che possono di seguito riassumersi in: 

- esame del progetto con prima individuazione delle problematiche interferenziali più 

significative; 

- screening delle dorsali principali e dei manufatti maggiori delle reti presenti sul territorio e 

dei relativi enti interessati gestori delle stesse; 

- ricerca e acquisizione cartografia ed informazioni di dettaglio; 

- visite sopralluogo di dettaglio dei siti interessati alle interferenze individuate; 

- analisi preliminari delle singole problematiche interferenziali con definizione della 

risoluzione delle stesse; 

- redazione degli elaborati di sintesi dello studio, comprendenti la presente Relazione. 
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L'acquisizione della posizione dei sottoservizi è stata effettuata chiedendo direttamente ai gestori 

delle reti le informazioni necessarie e se disponibili le planimetrie con indicata la posizione indicativa 

degli impianti. Non sempre però, tali dati informativi circa la presenza dei sottoservizi sono esaustivi. 

Per questo si procederà nelle successive fasi progettuali e prima dell'inizio dei lavori, con 

l'esecuzione di indagini esplorative preliminari finalizzate alla individuazione plano-altimetrica dei 

sottoservizi presenti prima di iniziare una qualsiasi operazione di scavo. 

 

3. ELENCO ENTI COINVOLTI 

Si elencano di seguito gli Enti coinvolti nell’intervento di realizzazione dell’ammodernamento ed il 

potenziamento del “NODO DI BOVISA” e i relativi recapiti. 

 

 UNARETI Spa (GAS-ENERGIA) 

UNARETI Spa (GAS – ENERGIA)  

Coordinamento lavori e autorizzazioni comunali MILANO UNR/PAD/ING/AUT/CLA  

Via Balduccio da Pisa, 15 20139 MILANO (MI) 

unareti@pec.unareti.it 

 

 Illuminazione pubblica – A2A Spa 

A2A Illuminazione Pubblica  

Via Ponte Nuovo, 100, 20128 MILANO (MI)  

a2ailluminazionepubblica@pec.a2a.eu 

 

 Acquedotto e Fognatura – MM Spa 

MM Spa Servizio Idrico Integrato 

Via Meda, 44 20141 MILANO (MI) 

info@pec.metropolitanamilanese.it 

MM Spa Divisione Ingegneria MM  

Via del Vecchio Politecnico, 8 20121 MILANO (MI)  

DVIN@pec.pecmmspa.eu 
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 Telefonici e fibra - TIM 

TIM AOA/NO. AOL/MILANO 

Via G. Giacosa, 3 20127 MILANO (MI) 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

 Fibra – OPEN FIBER 

OPEN FIBER SpA 

Viale Certosa, 2 20155 MILANO (MI) 

openfiber@pec.openfiber.it 

 

 WIND – TRE  

Largo Metropolitana, 5  20017 RHO (MI) 

windtreitaliaspa@pec.windtre.it 

 

 FASTWEB SpA  

Viale F. Testi, 280/6 20126 MILANO (MI)  

fastwebspa@legalmail.it 

 

 NORD COM  

P.le Cadorna, 13 20123 MILANO (MI)  

nord-com@legalmail.it 
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4. PLANIMETRIE SOTTOSERVIZI - RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Per i dettagli circa la risoluzione delle interferenze in fase provvisoria ed in fase definitiva si rimanda 

agli specifici elaborati grafici allegati al presente documento. 

 

ENTE TIPOLOGIA INTERFERENZA ELABORATI DI RIFERIMENTO 

UNARETI GAS GASDOTTO Q03Dd571SR--R1_Plan risoluzione 

UNARETI GAS E ELETTRICI 

UNARETI ELETTRICI Rete elettrica (BT E MT) Q03Dd571SR--R1_Plan risoluzione 

UNARETI GAS E ELETTRICI 

TIM Rete telefonica e fibra  Q03Dd573SR--R1_Plan risoluzione 

TIM 

MM Collettore fognario e rete idrica Q03Dd574SR--R1_Plan impianto MM 

H2O e Fogna 

UNARETI ELETTRICI 

E GASDOTTO 

Rete elettrica (BT E MT) e gasdotto 

Via Chiasserini 

Q03Dd572SR--R1_Plan risoluzione 

UNARETI GAS E ELETTRICI _Via 

Chiasserini 

MM/Comune di 

MIlano 

Rete di drenaggio area bonificata 

Via Chiasserini, acquedotto DN 800 

con relativa cameretta e cunicolo 

servizi 

Q03Dd574SR--R1_Plan impianto MM 

H2O e Fogna 
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5. DESCRIZIONE DELLE OPERE PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

5.1. Premessa 

Gli interventi di seguito descritti riguardano la risoluzione delle interferenze con impianti di UNARETI 

Gas, UNARETI Elettrici, MM Acquedotto – Fognatura (con drenaggio in area di bonifica), TIM e A2A 

Illuminazione Pubblica interferenti con le opere per la realizzazione dell’ammodernamento ed il 

potenziamento del “NODO DI BOVISA”.  

 

Le interferenze più significative interessano due zone dell’intervento:  

- L’ampliamento del fabbricato di stazione lungo le vie Siccoli e Mariani dove si trovano alcune 

camerette di attraversamenti dell’attuale piazzale ferroviario lato Cadorna con impianti di 

linee del gas, elettrici e telefonici. Nella zona lungo le vie Siccoli e Mariani, oltre ai 

collegamenti di rete degli impianti sopraindicati insistono sotto la rete stradale le reti relative 

ad acquedotti e fognature miste. Sono inoltre presenti lungo le strade alcuni punti luce della 

rete di illuminazione pubblica che verranno riposizionati. 

- La zona dei due nuovi binari di ricovero nel tratto ferroviario tra il ponte RFI di via Chiasserini 

e la fermata di Q. Oggiaro sulla linea Milano Saronno dove sono presenti delle camerette di 

attestamento di attraversamenti gas ed elettrici (UNARETI), un attraversamento idrico e il 

parallelismo di una rete di drenaggio nell’area verde bonificata - lato Ovest - di Q. Oggiaro. 

Inoltro è presente un cunicolo servizi (MM) interferente con le opere in progetto che va 

adeguato.  

I costi connessi a tali attività sono ricompresi tra le somme a disposizione nel quadro economico.  

Resta inteso che i costi per l’adeguamento di impianti già disciplinati da convenzioni d’uso e 

manutenzione saranno gestiti secondo gli impegni previsti dagli accordi. 

 

Passiamo alla descrizione degli interventi per tipologia e zona. 
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5.2. Risoluzione interferenze MM (acquedotto e fognatura mista) 

Elaborato di riferimento: Q03Dh574SR—R0_Plan. interferenze MM acquedotto e fognatura 

5.2.1. Via Siccoli e via Mariani 

La gestione delle interferenze riguardanti gli impianti di acquedotto e fognatura mista consiste nello 

spostamento degli impianti interferenti con le opere di ampliamento della stazione e del sedime 

ferroviario in corrispondenza di Via Siccoli e Via Mariani.  

Per gli impianti attuali posati su Via Siccoli relativi all’acquedotto e alla fognatura mista si è pensato 

di spostarli in via definitiva sulla nuova viabilità prima di realizzare la paratia di pali di contenimento 

degli scavi per la realizzazione dei muri di ampiamento della stazione. 

Lo spostamento dovrà avvenire prima di iniziare le attività di cantierizzazione della stazione su Via 

Siccoli. Il tutto dovrà essere verificato in fase di progettazione esecutiva e coordinato con l’ente 

gestore.  

5.2.1.1. Cavalcavia via Chiasserini – Fermata Q. Oggiaro 

Elaborato di riferimento: Q03Dd573SR--R1_Plan impianto MM H2O e Fogna 

Lungo la tratta che dalla stazione di Bovisa va verso Saronno sono presenti: 

- Interferenza in parallelismo dell’impianto di drenaggio acque del parco ovest di Q. Oggiaro; 

- Il prolungamento dell’attraversamento idrico tra il Ponte RFI di Chiasserini e la passerella 

ciclopedonale di via Lopez Cerkovo; 

- Prolungamento cunicolo servizi in attraversamento tra il Ponte di RFI di Chiasserini e la 

passerella ciclopedonale di via Lopez Cerkovo; 

In corrispondenza dell’area verso Quarto Oggiaro, le nuove opere (binari tronchi ricovero – vedi 

immagine sotto riportata) sono interferenti con gli impianti di drenaggio acque connessi agli 

interventi di bonifica sull’area a verde, e con l’acquedotto che prima di attraversare la linea 

ferroviaria va a confluire all’interno di una cameretta anch’essa interferente. Prima della 

realizzazione delle opere di allargamento della sede ferroviaria dovrà essere previsto lo 

spostamento dell’impianto di drenaggio facendo riferimento al nuovo ingombro della ferrovia e 

prevedere il prolungamento dell’acquedotto DN 800 in attraversamento con lo spostamento della 

cameretta di intercettazione.  
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Sempre sulla area a verde oggetto di bonifica è presente un “cunicolo impianti” di  MM interferente 

con i nuovi binari di ricovero che dovrà essere adeguato. 

Il tutto dovrà essere studiato in fase di progettazione esecutiva.  

 

 

Figura 2 – Stralcio aree impianti drenaggio a seguito bonifica, cunicolo impianti e acquedotto 

 

5.3. Risoluzione interferenze UNARETI (linee di BT e MT) 

Elaborato di riferimento: Q03Dd571SR--R1_Plan risoluzione UNARETI GAS E ELETTRICI 

La risoluzione degli impianti gestiti da UNARETI ELETTRICI dovrà essere gestita per fasi che dovranno 

essere coordinate con l’Ente prima dell’inizio delle lavorazioni. 

5.3.1. Via Siccoli e Via Mariani 

Gli impianti elettrici di MT e BT verranno spostati in maniera definitiva sulla nuova viabilità. Una 

volta spostati gli impianti si potrà proseguire con gli scavi e la realizzazione delle opere e dismettere 

gli impianti esistenti. Da verificare in fase di progettazione esecutiva e sul cronoprogramma lo 

spostamento della sottostazione elettrica. Occorrerà valutare se procedere con uno spostamento 
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provvisorio dei cavi che alimentano l’attuale sottostazione e poi con lo spostamento definitivo sotto 

la viabilità in progetto per andare ad alimentare la nuova cabina MT/bt.  

5.3.2. Eliminazione attraversamento in corrispondenza della stazione attuale: 

Attualmente è presente un attraversamento in cunicolo al di sotto della stazione di Bovisa con un 

“camerone” in corrispondenza di Via Siccoli e uno dalla parte opposto su Piazza Emilio Alfieri a circa 

8 mt di profondità. Questo camerone essendo interferente e non avendo possibilità di realizzare 

soluzioni intermedie e provvisorie per la realizzazione delle nostre opere verrà abbandonato e si 

prevede di passare più a nord – lato Saronno (in corrispondenza della rotatoria esistente lungo via 

Siccoli) andando a creare un nuovo attraversamento della linea ferroviaria.  

Un’ulteriore interferenza con gli impianti Elettrici UNARETI è in corrispondenza di Via Siccoli (parte 

a nord) con i cavi che alimentano i fabbricati adiacenti alla linea ferroviaria e finiscono nella 

cameretta in corrispondenza della fabbrica per poi attraversare la linea ferroviaria. Anche il tracciato 

di questi impianti dovrà essere adeguato sulla base degli ingombri delle nuove opere. 

5.3.3. Cavalcavia via Chiasserini 

In corrispondenza del fornice del cavalcavia stradale di Via Chiasserini sono interferenti con i nuovi 

binari di ricovero due attraversamenti: due cavi di media tensione e un cavo di bassa tensione in 

attraversamento alla linea ferroviaria e la relativa cameretta di partenza dell’attraversamento. Si 

dovrà prevedere lo spostamento della cameretta e rifare l’attraversamento con i due cavi di media 

e il cavo di bassa tensione. (vedi elaborato Q03Dd572SR--R1_Plan risoluzione UNARETI GAS E 

ELETTRICI _Via Chiasserini) 

5.4. Risoluzione UNARETI (GAS) 

Elaborato di riferimento: Q03Dd571SR--R1_Plan risoluzione UNARETI GAS E ELETTRICI 

5.4.1. Via Siccoli via Mariani 

Per consentire la realizzazione delle opere del fabbricato di stazione dovrà essere modificato il 

tracciato esistente delle tubazioni gas realizzando una nuova rete di distribuzione. Questi interventi 

devono essere eseguiti prima dell’inizio delle attività di cantiere delle opere ferroviarie. La 
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progettazione e la realizzazione degli spostamenti sarà a cura dell’Ente gestore. Nelle riunioni di 

coordinamenti durante la progettazione si è concordato il tracciato delle nuove tubazioni. 

Si dovranno abbandonare gli attraversamenti in corrispondenza dell’attuale Sottostazione Elettrica 

sul piazzale ferroviario lato Cadorna e prevedere un nuovo attraversamento a nord della stazione 

lato Saronno – Seveso che si riallacci alle tubazioni lato via Siccoli - Mariani.  

Inoltre in corrispondenza di via Siccoli si dovranno spostare le tubazioni di bassa pressione al di sotto 

della nuova viabilità in progetto. 

Questo intervento dovrà essere realizzato prima della cantierizzazione delle opere ferroviarie.  

 

Figura 3 – Stralcio schematico passaggio nuovi impianti UNARETI gas ed elettrici zona Bovisa 
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5.4.2. Cavalcavia via Chiasserini 

In corrispondenza del fornice del cavalcavia stradale di Via Chiasserini sono interferenti con i nuovi 

binari di ricovero due attraversamenti: una tubazione di BP e una di MP e la relativa cameretta con 

le valvole di partenza. Per consentire la risoluzione dell’interferenza bisognerà rifare gli 

attraversamenti andando ad allungare l’attraversamento, realizzando le nuove camerette con le 

valvole e i relativi sfiati.  

 

Figura 4 – Stralcio schematico risoluzione interferenze elettrici e gas UNARETI – Via Chiasserini 

 

5.5. Risoluzione interferenze TIM 

Elaborato di riferimento: Q03Dh573SR—R0_Plan. interferenze TIM e risoluzione  

Per quanto riguarda la linea telefonica in rame e la fibra gestita da TIM si dovrà rivedere l’intera 

rete. Si prevede di abbandonare l’attraversamento del piazzale ferroviario lato Cadorna con un 

nuovo attraversamento a nord della stazione lato Saronno-Seveso in prossimità del nuovo 

attraversamento di UNARETI. Inoltre occorrerà prevedere lo spostamento degli impianti TIM su Via 

Siccoli e Mariani interferenti con la nuova porzione di fabbricato della stazione sotto la nuova 

viabilità di progetto.  
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Anche questo intervento TIM lo dovrà effettuare prima dell’inizio della cantierizzazione delle opere 

ferroviarie.  

 

Figura 5 – Stralcio schematico risoluzione interferenze TIM  

 

5.6. Spostamento impianti A2A illuminazione Pubblica 

Per quanto riguarda gli spostamenti degli attuali punti luce della rete di illuminazione pubblica e 

l’installazione di nuovi punti nella viabilità modificata il progetto verrà progettato e realizzato dal 

gestore A2A sulla base delle soluzioni progettuali proposte da FERROVIENORD a seguito dei lavori. 

5.7. Antenna telefonica NORD COM 

E’ previsto lo spostamento dell’antenna telefonica in gestione alla società NORD COM del gruppo 

FNM presente in via Siccoli interferente con i nuovi binari di stazione. Prima dell’inizio dei lavori 

l’antenna attuale verrà eliminata. Una volta ultimati i muri di trincea del piazzale ferroviario 

l’antenna sarà riposizionata con oneri a carico del gestore. 
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6. CONCLUSIONI 

Si precisa che gli interventi di risoluzione delle interferenze con gli impianti sopra descritti, saranno 

effettuati dagli Enti gestori con oneri a carico del gestore ferroviario (stazione appaltante).  

Le interferenze con gli enti sopra citati saranno risolte mediante intervento diretto dell’Ente 

Gestore. Il progetto di dettaglio dell’intervento, nonché cronoprogramma, saranno pertanto di 

competenza degli Enti stessi, così come la scelta dei materiali da impiegare. 

I costi connessi a tali attività sono compresi tra le somme a disposizione del quadro economico (voce 

B3 - allacciamenti ai pubblici servizi (e/o adeguamento pubblici servizi).  

L’Appaltatore dovrà coordinarsi con gli Enti gestori dei vari sottoservizi e produrre un 

cronoprogramma di risoluzione delle interferenze, inserendo anche le attività di cantiere per 

realizzare l’opera.  

FERROVIENORD darà supporto all’Appaltatore per i contatti con gli Enti gestori dei servizi.  
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