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ID Modalita [Nome attivita Durata Predecessori M1 ‘M2 ‘M3 M4 M5
attivita 24 | 2903 |08 |13 ] 182328 03 08| 13/18/ 2328 02 07 1217 22/27 01 06/ 11]16/21]26/03]08]13]18]023
1 - Impianto mobile di rifornimento idrogeno 132 g
2 - Opere Civili 75¢g |
3 - Cantierizzazione 5g
4 - Scavo di sbancamento fino a quota imposta fondazioni 15g 3
box carro
5 - Casseratura e legatura ferri fondazione box carro bombolz5 g 4 l
- Fondazione box carro bombolaio (getto e maturazione cls 15 g 5 l
- Muri box carro bombolaio (casseratura, legatura ferri, 35g 6 S E—
getto e maturazione)
8 - Scavo di sbancamento fino a quota imposta fondazioni 15g 3
unita di erogazione
9 - Casseratura e legatura ferri fondazione unita di erogazion¢5 g 8 l
10 - Fondazione unita di erogazione (getto e maturazione) 15¢g 9 L
11 - Muri di protezione unita di erogazione (casseratura, 35g 10
legatura ferri, getto e maturazione)
12 - Scavo di sbancamento fino a quota imposta cunicolo 5g 4;8
prefabbricato l
13 - Posa cunicolo prefabbricato 10g 12
14 - Carpenteria metallica 7g I
15 - Coperture metalliche (box carro bombolaio, unita di 7¢ 7;11 4
erogazione e quadri)
16 - Rete di terra 10g —
17 - Scavo e posa corde in rame e dispersori 10g
18 - Installazioni meccaniche ed elettriche 42g I 1
19 - Impianto di illuminazione (corpi illuminanti) 78 7;11;15 ‘i
20 - Impianto antincendio (detection) 20g 7;11;15;13 h w
21 - Impianto antincendio (tubazioni) 5g 2 - J’
22 - Commissioning Fire & gas 15¢ 20;21 l
23 - Quadro elettrico e interconnessioni elettriche 20g 19
24 - Unita di erogazione 1g 10;11;25IF h
25 - Tubazioni interconnessioni meccaniche 7¢ 13;22FF %
26 - Commissioning e Performance Test Impianto mobile 15¢ 23;22;24;25
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