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ESISTENTE

FASE ATTUALE

FASE PRECEDENTE
DEMOLIZIONI
ALLARGAMENTO SEDE FASE ATTUALE

ALLARGAMENTO SEDE FASE PRECEDENTE

- PAVIMENTAZIONE STRADALE
-
-
—_— -
FASE 2 - PARTE CIVILE:
- nuova viabilita di cantiere per opera di sostegno MUO1;
- demolizione passerella pedonale;
- realizzazione muri di sostegno, paratie di pali (MUO1, MUO2, MU03, MU04, MUO5, MUO6, MUOQ8);
- nuovo ponte ferroviario VI02 su SP394 (opere provvisionali di sostegno e spalle);
- ricostruzione passerella pedonale (VI01);
- nuova viabilita su via C. Battisti (NV01)
- tutti gli impianti ferroviari interferenti (portali TE, canalette IS, segnali, garitte, torri per telecamere,
barriere di PL) vanno riposizionati;
- allargamento sede ferroviaria sul lato sinistro da pk 65+625 a pk 65+824 (RI01);
- allargamento sede ferroviaria sul lato destro da pk 66+124 a pk 66+608 (RI102);
- allargamento sede ferroviaria sul lato destro da pk 66+628 a pk 66+789 (RI03);
e - adeguamento tombini esistenti (INO1, INO2, INO3, INO4).
660000 (B0 - — - FASE 2 - PARTE FERROVIARIA:
km 66+== - realizzazione binario dispari di progetto da 65+540 a pk 67+587 mediante spostamento del binario
] o esistente nei tratti in cui esso si discosta dall'asse di progetto, nei tratti rimanenti ove asse esistente e di
e ' progetto coincidono non si prevede nessun intervento;
- N.B.:La fase prevede linterruzione della circolazione ferroviaria con istituzione di servizio autobus
n sostitutivo da Cocquio Trevisago a Laveno.
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