


ID Nome attività Durata

1 IMPIANTO MANUTENZIONE 

ROTABILI ROVATO - LOTTO 2 

ASTA DI PRESA CONSEGNA

50 g

2 Riqualificazione strada 

campestre (asfaltatura, 

guard rail, finiture)

30 g

3 Opere di sede (muri 

perimetrali, piano di posa 

armamento, cunicolazioni)

30 g

4 Posa armamento 10 g

5 Allacciamento deposito 10 g
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M2 M3 M4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Progetto: Crono asta di manovra

Data: mar 28/03/23




