
FASE  INIZIALE
SCALA 1:50

FASE  1
SCALA 1:50

FASE 1:
a) Esecuzione della berlinese di micropali ( microp. Verticali)

a tergo del muro esistente con preliminare
parzializzazione della via Diaz al traffico

FASE  2
SCALA 1:50

FASE 2:
a) Prescavo di sbancamento a valle, e demolizione parziale

della rampa esistente, per un’altezza di 2m, propedeutico
alla realizzazione dei mircopali inclinati

b) Esecuzione dei micropali inclinati

FASE  3
SCALA 1:50

FASE 3:
a) Scavo di sbancamento con demolizione della rampa fino

a quota di fondo scavo ( quota strada via 1° Maggio)
b) Demolizione del pozzetto esistente (non oggetto del

presente appalto)

FASE  4
SCALA 1:50

FASE 4:
a) Ricostruzione di muro definitivo ( paramento e ciabatta

lato valle)
b) Riprofilatura della rampa pedonale nella nuova

configurazione finale
c) Ricostruzione pozetto fognario in nuova posizione

VIA GIOTTO, 36 - 20125 MILANO
TEL +39 02 28303324 - FAX + 39 02 58303190

VIA MARTIGNONI, 25 - 20124 MILANO
TEL +39 0269971 - FAX + 39 02 6997272
ingegneria@teknespa.it

SCALAREVISIONEOPERA OPERA
NUMERO

ELABORATO
PROGRESSIVO

207/10
D.P.R. CATEGORIA

Controllato

DATA

AGG.

Redatto

FERROVIENORD

Descrizione

CONTROLLATO

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE

REDATTOCollaborazione APPROVATO

COMMESSA
CODICE

2
3

Data

1
0

NORD_ING

Re
vi

sio
ni

Progettista

FILE:

LIVELLO
PROGETTAZIONE

m
od

. 7
.5

 0
3 

re
v.

01

L58Dd555ITB4R0_Fasi.DWG

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
RegioneLombardia

L 5 8 D d 5 5 4 I T B  4 R 0    1:100

SARONNO CITY HUB

Progetto Definitivo

OPERA B4 - MIGLIORAMENTO ACCESSO AL POLO INFRASTRUTTURALE
Carpenterie opere di sostegno

mag 2023 prima emissione

4.62

ED
IF
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IO

VIA I MAGGIO

M
U

R
O

VIA DIAZ

209.47

NOTA:
Ricollocazione del pozzetto al di fuori
dell'ingombro della nuova rampa non
oggetto del presente appalto

3.00
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M
U

R
O

VIA DIAZ

NEW-JERSEY IN
CLS CON
PANNELLATURA IN
LAMIERA

209.47

NOTA:
Ricollocazione del pozzetto al di fuori
dell'ingombro della nuova rampa non
oggetto del presente appalto
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M
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O

Prescavo per
esecuzione
micropali inclinati

3.00

VIA DIAZ

m
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209.47

NOTA:
Ricollocazione del pozzetto al di fuori
dell'ingombro della nuova rampa non
oggetto del presente appalto

ED
IF
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IO

VIA I MAGGIO

3.00

VIA DIAZ

Fondo scavo

 7
.7

9

209.47

NOTA:
Ricollocazione del pozzetto al di fuori
dell'ingombro della nuova rampa non
oggetto del presente appalto

ED
IF
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IO

VIA I MAGGIO

VIA DIAZ

Nuova sistemazione
terreno

Demolizione cordolo
micropali

Asfaltatura defentiva

6.50
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