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IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDOGENO VERDE DI EDOLO(Brescia) CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO il Feen i ekl et e
DS "= COGECO7
Activity D [Activity Name ["At Completion| Start [Finish 2024 2025 2026
Rllaton ep I Oct l Nov l Dec | Jan l Feb l Mar I Apr l May I Jun I Jul l Aug l Sep l Oct I Nov I Dec | Jan l Feb I Mar l Apr l May l Jun l Jul I Aug l Sep l Oct l Nov l Dec | Jan l Feb I Mar l Apr I May l Jun Jul
EDOLO PROJECT BASELINE 1 T ————— T ——— e e ———y 301
MILESTONE DI PROGETTO 994 11-Oct-23  30-Jun-26 ¥ 30-Ju
A1025 | Kick-off meeting 0 11-Oct-23 R chkoff meetlng ‘
A1035 | Sottoscrizione del contratto 0/ 20-Oct-23 R Sottoscﬁzmne del oontratto
A11000  Consegna ODS -1 0 30-Oct-23 R 0 qu)rsgg’r]q ODS S T T S A T A A N A T S L T S T A A A S A N A S N N A
A11010  Consegna ODS - 2 0 05-May-24 0 Consegna ODS 2 ' ' ' ' '
A10900 ' Consegna Completa dei Lavori 0/ 10-Oct-24 ‘e CohsegnafCompléta dei Eavoﬂ : :
A10890 | Completamento Lavori 0 30-Jun-26 1 1 ‘ # Comj|
PROGETTAZIONE 346 30-Oct-23  09-Oct-24 ; v "V 09-Oct-24,:PROGETTAZIONE '
A1040  Progettazione Definitiva 99 30-Oct23 | 05Feb24 | i | _ ] Erpgfeﬁtﬁta}glﬁqr]g[ﬁ)feflpﬁlt’lye} 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A1045  Consegna Progettazione Definitiva 0 05-Feb-24 23 Consegna Progettazmne Deﬁnltlva
A1050  Verifica e Approvazione Progetto Definitivo 130 06-Feb-24 | 14-Jun-24 _ Venf icae: ApproVa2|one Progetto Deflnltlvo
A1051 | Conferenza dei Servizi 60 15-Jun-24  13-Aug-24 i i — ConferenZa dei Servizi ;
A1060  Progettazione Esecutiva 27| 14-Aug-24 | 09-Sep-24 ; _ Progettazione Esecutiva :
A1065  Consegna Progettazione Esecutiva 0 09-Sep24 | | i gigqr]@g’n’a’ Erf’,g,e,t,t,a,z,"?[‘,eﬁ,s,e,‘il‘,t!‘{a,,,,
A1070  Verifica e Approvazione Progetto Esecutivo 30 10-Sep-24  09-Oct-24 : : : : : . I \Verifica e Approvazlone Pnogett : : : : : : :
ACQUISTI MATERIALI (Incluso fabbricazione, imball 673 01Mar24  02-Jan-26 e — 02an2s, AOQU'ST'MATER“\L' ('m'uso fabbﬂca
ELETTROLIZZATORE 611 01-Mar24  01-Nov-25 Vv ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ¥ 01 Nov 25, ELETI'ROLIZZATORE
A10240 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 01-Mar24 | 30-Mar-24 |:I Prepa:razionei speciﬁt::he tecn:iche e RDO ‘ ‘ ' ' ' ' '
A10250_ Emissione richieste dofferta 031Mar24 | | i d ® Emissione richieste doffertal GGG io b
A10260 ' Predisposizione offerte 30| 31-Mar-24 | 29-Apr-24 [ Predisposizione offerte : : :
A10270 | Alineamento tecnico ed economico delle offerte 120 30-Apr24 | 27-Aug-24 : [ ] AIIineémento ‘tecnico‘ed economico delle offerte
A10280 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 10-Oct-24 ‘ ‘ ‘ ‘ K 4 Plazzamento Ordlne d" aqwsto 1 1 1 1
A10290 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90 10-Oct-24  07-Jan-25 _ Progettazmne Costmttlva (del Fomltore) : :
A10300 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 313/09Dec24 |17-0ct25 | | | G i b S “,,F?PP'!CE‘?'P,“}?,A,S,SFi’T‘PJ?QQJQ99'?95’9,,'@?!!?9,99 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
A10375 | Consegna materiali Ex-works 0 17-Oct-25 : : : : : : : : : 4 Consegna matefiali Ex-works
A10380 | Trasporto al sito 15 18-Oct-25 ' 01-Nov-25 : : : : : : : : : : : : : : : : : : - Trasporto al slto :
COMPRESSORI 641 13-Mar24  13-Dec25 \ ; ; ; ; ; ; 1 — 13 Dec- 25 COMPRESSORI
A10390 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30| 13-Mar24 | 11-Apr-24 I:I Prepara2|one speC|ﬁche tecnlche e RDO : : : : : : : : : : : : :
A10400 | Emissione richieste d'offerta 0 12-Apr-24 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,’,,,Em‘%%@ne,ﬂsh',e?!?,q,O,ff?'la 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A10410 | Predisposizione offerte 30 12-Apr24 | 11-May-24 —3 Predlsposzlone offerte
A10420 | Allineamento tecnico ed economico delle offerte 90 12-May-24  09-Aug-24 : |:I AIImeamento tecmco ed economlt:o deIIe offerte
A10430 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 10-Oct-24 R 4 PlaZzamehto Ordlne d" aqulsto : : :
A10440 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90| 10-Oct-24 | 07-Jan-25 I_:I Progettazione Oostruttlva (del Fomltore) : : : : : : :
A10450 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 355/09-Dec24 ' 28-Nov25 | & | ;o o IIFabbncazmneAssemblagngolbudoIn’ballag
A10455 | Consegna materiali Ex-works 0 28-Nov-25 0 Consegna matenall Ex works
A10460 | Trasporto al sito 15/ 29-Nov-25  13-Dec-25 : : : : : : : : : : : : : : : |:I Trasporto al sito . | | |
SERBATOI DI STOCCAGGIO (Alta Pressione) 480 10-Sep-24 02-Jan-26 1 p— " " " " " " 1 ; ; ; ; ; ; ; v 02-\Jan -26, SERBATOI DI STOCCAGGIO (Alta Pre
A10470 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 10-Sep-24  09-Oct-24 |:I Prepara1|one specmche tecnlche e RDO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : : : :
A10480 | Emissione richieste d'offerta 0110-0ct-24 | |y 0 E,W!S,Sz'?n% pph]gggt? d pﬁgr}@ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A10490 | Predisposizione offerte 30 10-Oct-24  08-Nov-24 |:I Predisposizione offerte
A10500 | Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 09-Nov-24 | 23-Nov-24 O :Allineamento tecnico ed economico delle offerte
A10510 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Nov-24 ¢ Plazzamento Qrdlne d aqwsto
A10520  Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90 24-Nov-24 | 21-Feb-25 I:I Progettazwne Costruttlva (deI Fomltore) ‘
A10530 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 330 28an-25 | 18-Dec25 | i | 1 b —— — @ @ @ 7777777 — :,,,,',,F?EP'J???!Q')?,ﬁsﬁ'%m,l?!?g,g',", Colbudo 7[@?7“737999
A10535 | Consegna materiali Ex-works 0 18-Dec-25 @ Consegria matériali Ex-works
A10540 | Trasporto al sito 15 19-Dec-25 | 02-Jan-26 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . [ Trasporto alisito '
CHILLER E DISPENSERS 646 13-Mar-24  18-Dec-25 \ 4 . . . . . . . . . . . . . — 18 Dec- 25 CHIL.LER E DISPENSERS
A10550 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 13-Mar24  11-Apr-24 |:I Prépara2|dne specmche tecnlche e RDO ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : |
A10560 | Emissione richieste d'offerta 0 12-Apr-24 ”7”””””””””””””7”””””””””0”Emﬁggr]gnrthgs’igqgf[grj[? 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A10570 | Predisposizione offerte 30 12-Apr24 | 11-May-24 I::I Predlsposnzlone offerte :
A10580 | Allineamento tecnico ed economico delle offerte 90 12-May-24  09-Aug-24 : |:I AIImeamento tecmt:o ed economlco deIIe offerte]
A10590 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 10-Oct-24 0 P|aZzamento Ordlne d' aqu|sto ‘ ' '
A10600 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90 10-Oct-24  07-Jan-25 |:I Progetta2|one Ooshuttlva (del Fomltore) ; ; ; ;
A10610 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 360/ 09-Dec24 03Dec25 [ . | . o R — — — — — — — — — I f:flpprnrqqzrlppg ,A,S,S?TP,'E,‘QQ,"?, quika’qqg J[’P?"?gg?, -
A10615 | Consegna materiali Ex-works 0 03-Dec-25 0 Con$egna matenal( Ex-works
A10620 Trasporto al sito 15 04-Dec25 @ 18-Dec-25 . . . . . . . . . . . . | Trasporto al 3|tq :
POMPE ANTINCENDIO 360 10-Sep-24 04-Sep-25 3 ye— : : : : I I ¥ 04- Sep—25 POMPE ANTINCENDIO
A10630 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 10-Sep-24 | 09-Oct-24 I::I Prepara2|one spe(;mche tecnlche e RDO : : :
A10640 | Emissione richieste d'offerta 0100ct24 = | L 0 !Errp!srsrlppre’ pph]gggg d gffie’rtgr B
A10650 | Predisposizione offerte 30 10-Oct24 | 08Nov-24 | & | 1 Ty |:I Prédlsposﬁlone offerte
A10660 | Alineamento tecnico ed economico delle offerte 15/ 09-Nov-24  23-Nov-24 -3 Alllneamento tecnloo éd economlco delle offérte
A10670 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Nov-24 @ Piazzamento Ordlne d aquisto
A10680 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90 24-Nov-24 | 21-Feb-25 E::I Progettazwne Costruttlva (deI Fomltore)
A10690 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 210/23-Jan-25 ' 20-Aug-25 [ | | . by e 7””””77!7fejtﬁ)pp’ciaiz’lqn’eiA§§§mplggg|9pg|?qc§oiJrjpal[ejggp 77777777777777777777
A10695 | Consegna materiali Ex-works 0 20-Aug25 | 1|y * Consegha matenah Exwworks o
A10700 Trasporto al sito 15| 21-Aug-25  04-Sep-25 |:I Trasporto aI‘S|to

I Critical Remaining Work I Actual Work ===y Summary
1 Remaining Work L 4 @ Milestone
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IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE IDOGENO VERDE DI EDOLO(Brescia) CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO il Feen i ekl et e
D "= COGECO7
Activity ID Activity Name At Completion | Start Finish 2024 2025 2026
Rllaton ep I Oct l Nov l Dec | Jan l Feb l Mar I Apr l May I Jun I Jul l Aug l Sep l Oct I Nov I Dec | Jan l Feb I Mar l Apr l May l Jun l Jul I Aug l Sep l Oct l Nov l Dec | Jan l Feb I Mar l Apr | May l Jun l Jul
APPRECCHIATURE ELETTRICHE E STRUMENTALI 325 09-Dec-24  29-Oct-25 ! ! ! ! Vv \ 29 Oct 25, AF PRECIZHIATURE ELETTRICHE E STBUMENTALI
A10710 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 09-Dec-24 | 07-Jan-25 I:I Prepara2|one spe0|ﬁche tecmche e RDO : :
A10720 | Emissione richieste d'offerta 0 08Jan-25 = || ;797[5@[375]9[1 h]g§§§ q‘qffieﬁg 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A10730 | Predisposizione offerte 30 08-Jan-25  06-Feb-25 : |:I P sp05|2|one offerte
A10740 | Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 07-Feb-25 | 21-Feb-25 : : 3 AII|neamento tecmco ed eoonomloo deIIe offerte
A10750 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 21-Feb-25 L 3 Plazzamento Ordlne d aqwstd : : :
A10760 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90| 22-Feb-25 | 22-May-25 I:I Progettazmne Costruttlva (del Fom|tore) ; ;
A10770 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 180 23-Apr25 19-Oct25 | 1 | o e ——— I”Eqk;k’)pg;giz!quei Asﬁsﬁeﬁml}[aﬁgﬁglfq 7(}9!l§3yiqqi[mpgllgggp 77777777777777
A10775 | Consegna materiali Ex-works 0 19-Oct-25 * Consegna matenall Ex- works
A10780 | Trasporto al sito 10/ 20-Oct-25 | 29-Oct-25 : : : : : : : : ‘ ‘ I:I TraspOrto al sﬂo : | | | |
SISTEMA DI CONTROLLO (DCS-ESD) 355 08-Jan-25  28-Dec-25 B " " " " " " " ; ; ; ; v 28 Dec 25, SISTEI\/IA DI CONTRCLLO(D.')S—ESD)
A10790 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 08-Jan-25  06-Feb-25 |:I Preparazone speclﬁche tecnlche e RDO ‘ ‘ : ' ' ' ' ' ' '
A10800 | Emissione richieste d'offerta 0 07-Feb-25 | 0 7I§[leisis7|qrj’eﬂ|j(;h|7eisitﬂei qiqf’fieftg 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A10810 | Predisposizione offerte 30 07-Feb-25 | 08-Mar-25 |:I Predisposizione offerte
A10820 | Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15 09-Mar25 | 23-Mar-25 ; [ ‘Allineamento tecnico ed economico deIIe offerte
A10830 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Mar-25 * Plazzamento Qrdlne d aqwsto :
A10840 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 90 24-Mar25 | 21-Jun-25 |:I Progettazmne Costmttrva (del Fomltore)
A10850 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 210 23-May-25 | 18Dec-25 | & | i ] — — @ @ @ ',,F?,‘!bﬂ???!@')?,ASE'%WP!?QQ'P, Colbudo 7[@3[[37999
A10855 | Consegna materiali Ex-works 0 18-Dec-25 @ Consegria matériali Ex-works
A10860 | Trasporto al sito 10 19-Dec25 | 28-Dec-25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' O: Trasporto al sito ' :
CARPENTERIE & PIPING 255 08-Feb25  20-Oct-25 A, , — 20-Oct 25 CARPENTERIE & PIPING
A10910 | Preparazione specifiche tecniche e RDO 30 08-Feb-25 09-Mar-25 |:I Preparaﬂone speclﬂche tecnlche e RDO ! i
A10920 | Emissione richieste d'offerta 0 10-Mar25 = || 1 ’,,Em',s,s,"?[‘,e, U?h!??t,e, qigffieir‘ga} 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A10930 | Predisposizione offerte 30 10-Mar25 | 08-Apr-25 : I::I Predlsposmone offerte
A10940 | Allineamento tecnico ed economico delle offerte 15/ 09-Apr25  23-Apr-25 ‘ 3 Alllneamento tecmco ed econom|co delle offerte
A10950 | Piazzamento Ordine d'aquisto 0 23-Apr-25 0 Plazzamento Ordlne d”aqwsto
A10960 | Progettazione Costruttiva (del Fomitore) 45 24-Apr-25 | 07-Jun-25 |:I Progetta2|0ne Costruttlva (del Forhltore) ;
A10970 | Fabbricazione, Assemblaggio, Collaudo, Imballaggio 150 09-May-25 | 05-Oct-25 o J ) — — — — - F?,‘!bﬂ??,zqul?, Asrsre;rprbrlggigp Colbudo 7[@?7"737999 77777777777777777
A10980 | Consegna materiali Ex-works 0 05-Oct-25 0 Consegna matenal( Ex- works
A10990 | Trasporto al sito 15/ 06-Oct-25  20-Oct-25 |:I Trasporto al S|tq :
COSTRUZIONE E COLLAUDI 960 14-Nov-23  30-Jun-26 v ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ v 30
ATTIVITA PRELIMINARI e PREPARAZIONE SITO 387 14-Nov-23  04-Dec-24 o I O4—Dec—24, A‘I‘I’NI‘I‘;A PRELIMINARI e PREPARAZIONE SITO
A1015 | Riievo Topografico 10 14-Nov-23 | 23Nov23 | | | | | |:|R|||evoTopograf|co 7777777 P ‘ ! ‘ ! ‘
A1016 | Rilievi strutture esistenti e sottoservizi. 10| 14-Nov-23  23-Nov-23 O Rilievi strutture esistenti e sottbservm.}
A10151 | Indagini Geotecniche 30| 14-Nov-23 | 13-Dec-23 I___I Indaglnl Geotecniche
A10161  Esproprio Area 30 14-Aug24 | 12-Sep-24 : : : : |::| Espropno Area : :
A1290 | Consegna Completa dei Lavori 0 09-Oct-24 . 0 Consegna Completa dei Lavon
A1080 | Cantierizzazione 30 10-Oct-24  08-Nov-24 |:|Cant|enzza2|one 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
A1090 | Opere di Demolizione e rimozione 30 05-Nov-24 | 04-Dec-24 |:| Opere di Demoliziohe e rimozione:
LAVORI 629 10-Oct-24  30-Jun-26 v ' ' ' ' ' ¥ 30-Ju
v ¥ 03.Dec:25, OPERE OV |
A1100 ' Preparazione del sito incluso sbancamento e livellamento 60 10-Oct 24 | 08-Dec-24 |:I Preparazohe del $|to |nc|Uso sbancamento e Ilvéllament‘,o : :
A1220 | Opere di fondazione per apparecchiature 240/ 09-Dec24 ' 05-Aug25 [ | ;e o ‘, - ) 7991?@ glrfrorr]qzr-lrzqur]gpg[ gpp@@ggh@tyfr@ 777777777777777777777777777777777777777777
A1230 | Costruzione edifici 270 09-Dec24  04-Sep-25 o I Costruzwne edifici !
A1235 Reti interrate e opere sottotera 210 08-May-25 @ 03-Dec-25 L : : : : ] Reti lnterrate e opere sottoterra
A1236 | COLLAUDO STATICO 5 26-Aug25  31-Aug-25 : : : . O COLLAUDOSTATICO 1
v =7 11626, MONTAGG: NECANIG
A1336 | Pre-fabbricazione e installazione piping 150/03Sep25 (30-Jan26 | i | i n ] _ ,,Rr,e,f,a,l?t?@,a,z,'que,?,'U?}?”?,ZEQU?E'PJUQ,,,
A1346 Pre-fabbricazione e installazione strutture metalliche 135 03-Sep-25 | 15-Jan-26 ‘I ] P(e fabbncazmne e |nsta||a2|one strutture metg
A1286  Montaggi pompe antincedio 20| 05-Sep-25 | 24-Sep-25 |:I l\/lontaggl pompe antlnoedlo 1 :
A1256  Montaggio Elettrolizzatore 60 02-Nov-25 @ 31-Dec-25 ' — Montagglo EIettroIlzZatore
A1266 | Montaggi compressori 60 14-Dec-25 | 11-Feb-26 : |:| Mpntaggl pomprgsson’
A1276  Montaggi chiller 30 19Dec25 (17-Jan26 | | o 1 Montaggi phjl!g(‘ 777777777777777777777777777
A1296 Montaggi serbatoi O 03-Jan-26 22-dan-26 |:I Montagg| serbatoi
Pr— m— 20-Var26, MONTAGG, ELET]
A1306 ' Montaggi apprecchiature elettriche 90 30-Oct 25 | 27-Jan-26 |:I Montaggl apprecchlature eIettnohe
A1244  Montaggi elettrico-strumentali di campo 92 31-Oct-25 | 30-Jan-26 _ Montaggi elettrico- strumentall di carpo
A1316  Montaggi DCS/ESD 60 29-Dec25 26-Feb-26 | | o L I::I ) ]\{k;n;gggj PQS/ESQ 77777777777777
A1246  Montaggi elettro-strumentali in S/S e C/R 54 11-Jan-26  05-Mar-26 _ Montaggl elettro strumentall in S/
A1326 ' Collegamento cavi eletrici-strumentale 45 04-Feb-26 | 20-Mar-26 — Collegamento c:aw eletrici-strur
v —Y 30-14
A1250 ' Pre-commissioning & Commissioning 60 21-Mar26 @ 19-May-26 — Pre -commissior
A1260  Pulizia area e rimozione cantiere 30 02-May26 | 31-May26 | i | i bbb L - _Pulizia area
A1270  Sistemazione aree piazzale e aree a verde 30 02-May-26 @ 31-May-26 I Sistemazion
A1280 | Awiamento e Test Run 30 01-Jun26 | 30-Jun-26 1 . Awia

I Critical Remaining Work I Actual Work ===y Summary
1 Remaining Work L 4 @ Milestone
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